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浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目
招标投标领域依法治理的意见

浙政发〔2021〕5号

各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位：

为持续深化“放管服”改革，进一步优化招标投

标营商环境，加快打造整体智治的招标投标监管体

系，建设统一、开放的工程建设项目招标投标市场，

保证招标投标活动公开、公平、公正，根据《中华人

民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标

法实施条例》《浙江省招标投标条例》《电子招标投

标办法》等，提出如下意见。

一、进一步严格招标投标程序

本意见适用于全省范围内依法必须招标的工

程建设项目。招标范围、方式和组织形式应由招标

人在项目审批或核准时同步提出申请，并在项目审

批或核准文件中一并明确，不得随意改变，确需改

变的报原项目审批或核准部门批准。

采用公开招标方式的，在资格预审文件、招标

文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在交易

平台或省公共资源交易服务平台向社会公众公示

不少于3日。

资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交

资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关

公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国

家法定休假日的，应顺延至法定休假日后第 1个工

作日。

二、进一步优化招标投标营商环境

国家和省审批、核准、备案的省重点建设项目

应进入省公共资源交易中心交易平台交易，省发展

改革委负责对其招标投标活动实施监督，具体工作

由省招标投标管理中心承担；其他项目原则上进入

设区市交易平台交易，各市、县（市、区）政府有关行

政监督部门依照各自职责分工，对其招标投标活动

实施监督。各设区市可以结合实际探索招标投标

领域监管执法权的相对集中。

完善全省招标投标规范性文件目录管理机制，

全省招标投标规范性文件目录由省发展改革委会

同省司法厅制定，向社会公布并实时动态更新。省

发展改革委应会同有关部门建立以统一社会信用

代码为基础的市场主体库，实现市场主体信息一处

登记、全省共享。项目招标活动管理应以统一的投

资项目代码为基础。各交易平台应严格执行省公

共资源交易服务平台数据规范要求，全面应用交易

标识码、投资项目代码、社会信用代码。除国家或

省政府有特殊要求、库内符合条件的专家数量不满

足抽取规则要求以外，全省范围内依法必须招标的

工程建设项目评标专家应从省综合性评标专家库

中随机抽取。

建立全省统一的资格预审文件、招标文件示范

文本体系。资格预审文件、招标文件示范文本由省

发展改革委分别会同省经信厅、省建设厅、省交通

运输厅、省水利厅等行业主管部门共同制定。招标

人应使用全省统一的示范文本编制资格预审文件、

招标文件。各地、各部门不得自行编制发布资格预

审文件、招标文件示范文本并要求招标人使用。
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技术特别复杂或设计有特别要求的国有投资

项目施工标段，经有关行业主管部门认定并取得有

关行政监督部门同意后，可以实行招标资格预审；

其他的应实行招标资格后审。各地、各部门不得设

置备案、登记、注册、缴纳相关费用、设立办事机构

（分公司）、特定资质（资格）、特定行政区域或特定

行业奖项等不合理条件，或将上述不合理条件转化

为信用评价指标，限制、排斥潜在投标人或投标人；

不得以投标报名、考核结果等作为查看或下载资格

预审文件、招标文件及其补充文件的前置条件。

除国家指定发布媒介外，省公共资源交易服务

平台为全省统一的工程建设项目招标投标信息发

布媒介。招标人应确保在不同媒介发布的信息一

致。各地、各部门应按照谁批准谁公开、谁实施谁

公开、谁制作谁公开的原则，以及全省统一的公开

内容、公开格式、数据标准，将工程建设项目招标投

标活动信息推送至省公共资源交易服务平台公开，

涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的除外。

三、进一步深化招标投标规范创新

落实招标人主体责任，招标人对招标过程和结

果负总责。稳步推进招标“评定分离”改革，鼓励勘

察、设计、全过程工程咨询招标采用“评定分离”方

式；探索施工、工程总承包领域“评定分离”改革；支

持有条件的地区开展区域性“评定分离”综合试点。

在招标投标活动中支持应用首台套产品和节能、节

水、节地、节材、环境保护技术，进一步激发中小企

业活力和发展动力。

招标人应根据项目实际情况合理选用评标方

法。不得采用抽签、摇号、费率招标等方式直接选

择潜在投标人、中标候选人或中标人。对技术复杂

且需对技术标进行打分评审的施工标段，招标人应

选用技术标打分评审的综合评估法，具体标准在全

省统一的招标文件示范文本中明确。

招标人应严格执行资质管理规定，按照完成工

程所需的最低要求设置投标人资质条件。施工总

承包招标项目的投标资格条件中不得再另行设置

总承包资质范围内的专业资质要求。同一招标项

目有多项投标资质要求的，不得排斥联合体投标

人。招标人要求投标人具备类似业绩的，应设置合

理的业绩数量和要求，设置的业绩条件不得超过该

标段相关指标要求。依法必须招标的政府投资项

目，除法律法规另有规定外，原则上应在初步设计

审批完成后进行工程总承包项目发包。

招标人应在招标文件中集中载明否决投标条

款。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投

标条款的，应在补充文件中集中载明调整后完整的

否决投标条款。投标人应在投标文件中列明是否

响应招标文件实质性条款，并依序做好标注。评标

委员会应依法依规开展评标活动，认真核对投标文

件是否响应招标文件实质性要求。评标委员会在

评标时，对投标文件中含义不明确、明显文字错误

或计算错误等各类疑点，应先通知投标人进行书面

澄清。拟否决其投标的，应先向投标人进行书面询

问核对。

评标办法规定评标基准价或最佳报价的，由评

标委员会依据招标文件规定的方法计算确定，除计

算差错外，在整个招标过程中保持不变。投标人拟

派的工程总承包项目负责人、施工项目负责人在投

标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任工

程总承包项目负责人、施工项目负责人。在建合同

工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日

（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），

结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

四、进一步打击招标投标违法行为

有关行政监督部门应加强与公共资源交易监

督管理机构、行业主管部门、公安部门等的工作联

动，严厉打击招标投标违法违规行为。招标人应严

格执行招标投标法律法规和规章制度，依法规范开

展招标活动。招标人和相关责任人员应及时向有

关行政监督部门、行业主管部门反映其发现的市场
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主体在招标投标过程中的违法行为。任何单位和

个人有权对依法必须招标项目中存在的违法行为

向有关行政监督部门举报。举报应提出具体违法

事实、可供查证的线索或必要的证明材料。举报处

理期间，招标人可继续招标投标活动。

招标人应在招标文件中事先约定违法行为产

生的民事赔偿责任。投标人通过弄虚作假、串通投

标、行贿等行为获取中标资格的，中标无效；招标人

应根据招标投标法律法规和招标文件完成后续招

标工作。已经签订合同的，合同无效；招标人应依

照相关法律法规规定和招标文件规定进行处理。

投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、

不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查

实存在违法违规行为，招标人重新招标的，招标人

可以拒绝投标人再次投标该项目，但应在招标文件

中事先明确。

构建评标专家信用评价机制，强化评标专家培

训考核和动态管理，利用电子化方式加强评标监

管，规范专家行为，提高评标质量。加大对评标专

家违法违规行为惩治力度，有关行政监督部门对评

标专家招标投标违法违规行为依法给予行政处罚

的，行政处罚结果应及时抄送省发展改革委。

电子招标投标过程中，同一项目不同投标人的

电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识

码相同的，结合相关事实证据，认定属于《中华人民

共和国招标投标法实施条例》第四十条第一项规定

的“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编

制”的情形；不同投标人从同一投标单位或同一自

然人的 IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买

电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他

投标人的在职人员的，结合相关事实证据，认定属

于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十

条第二项规定的“不同投标人委托同一单位或者个

人办理投标事宜”的情形；不同投标人通过同一单

位或者个人账户购买电子保函的，结合相关事实证

据，认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条

例》第四十条第六项规定的“不同投标人的投标保

证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。以

上情形应按串通投标予以处罚。

五、进一步推进招标投标信息化建设

进一步发挥省公共资源交易服务平台在全省

公共资源电子化交易中的枢纽作用，为交易信息汇

集、资源共享和业务协同提供服务。大力推进工程

银行保函、保证保险替代现金保证金，加快工程担

保信息平台建设，推广保证金电子化，探索信用与

保证金挂钩机制。

加快实现招标文件公示、招标公告发布、招标

文件下载、补充文件发布、投标保证金递交、投标文

件提交、开评标、中标候选人公示、中标人公告、合

同签订、文件归档等全流程电子化，完善电子评标

系统，推广远程异地评标。加强招标投标活动电子

化监督，积极推行“互联网+监管”，充分利用电子交

易信息大数据，构建智慧监管场景，提高交易监管

的智能化、精细化水平。

探索长三角区域招标投标交易数据标准统一，

推动交易信息共享、交易结果互认。推进长三角生

态绿色一体化发展示范区内评标专家和场地设施

资源共享。

六、进一步推动招标投标信用管理

深化全省工程建设项目招标投标领域诚信体

系建设，推进行业信用评价和公共信用综合评价相

融合，依托“信用中国”“信用浙江”平台和行业信用

平台，有关行政监督部门积极开展招标投标信用监

管，全面记录市场主体和评标专家招标投标活动信

用信息，加强信用信息的归集共享，构建跨地区、跨

部门、跨领域的失信联合惩戒机制。有关行政监督

部门应按照应公开尽公开的原则，依法依规向社会

公开招标投标市场主体诚信状况。鼓励行业协会

制定行业自律规则，强化招标投标市场主体信用意

识，促进行业守信自律。
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加强招标市场和施工现场联动，在招标投标活

动中强化企业信用和合同履约评价信息应用，推进

项目建设全过程闭环式监管，规范行业管理、企业

管理和现场管理。行业主管部门会同有关行政监

督部门加强合同履约监管和评价工作，并将合同履

约评价情况依法纳入行业信用管理。除涉及国家

秘密、商业秘密和个人隐私外，招标人应在合同签

订后 15日内在项目交易平台上公开合同订立信

息，包括项目名称、合同双方名称、合同价款、签约

时间、合同期限、合同履行及变更信息等要素。各

交易平台应将有关内容同步推送到省公共资源交

易服务平台。

七、进一步严肃招标投标工作纪律

各有关行政监督部门要认真履行监督执法职

责，监督执法过程中涉及其他部门管辖事项的，应

及时移交有关部门处理或联合处理。招标人违反

有关招标文件备案、异议处理、投诉举报处理的规

定造成不良后果的，应依法依规追究招标人及有关

人员责任。有关行政监督部门违反法律法规规定，

擅自设立、变相设立审批条件或其他没有法律法规

依据的不合理条件，限制或排斥本地区、本系统以

外的潜在投标人参加投标的，或为招标人指定招标

代理机构、强制招标人委托招标代理机构办理招标

事宜的，或以其他方式干涉招标投标活动的，应依

法依规追究有关行政监督部门及其工作人员的行

政责任；对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本意见自 2021年 4月 10日起实施。《浙江省人

民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投

标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号）同时废止。

浙江省人民政府

2021年2月26日
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各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革

委、工业和信息化主管部门、住房城乡建设厅（委、

局）、交通运输厅（局、委）、水利厅（局）、农业农村厅

（局、委）、商务厅（局）、广播电视局、能源局、招标投

标指导协调工作牵头部门、公共资源交易平台整合

工作牵头部门，各省、自治区、直辖市通信管理局，

国家能源局各派出机构、各地区铁路监管局、民航

各地区管理局，全国公共资源交易平台、中国招标

投标公共服务平台：

为深入贯彻党的十九届五中全会关于坚持平

等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，形成高效

规范、公平竞争的国内统一市场的决策部署，落实

《优化营商环境条例》精神，进一步深化招标投标领

域营商环境专项整治，切实维护公平竞争秩序，根

据国务院办公厅政府职能转变办公室深化“放管

服”改革优化营商环境工作安排，现就建立健全招

标投标领域优化营商环境长效机制有关要求通知

如下。

一、充分认识建立健全招标投标领域优化营商

环境长效机制的重要性。根据国务院部署要求，

2019年以来，国家发展改革委联合国务院有关部门

在全国开展了工程项目招标投标领域营商环境专

项整治，组织各地区、各有关部门对招标投标法规

政策文件进行全面清理，广泛征集损害营商环境问

题线索，大力开展随机抽查和重点核查，严肃查处

破坏公平竞争的违法违规行为。通过专项整治，招

标投标市场主体反映强烈的一大批突出问题得到

有效解决，制度规则更加明晰，市场秩序不断规范，

不同所有制企业公平竞争的市场环境进一步形成。

但应当看到，与党中央、国务院要求相比，与广大市

场主体期盼相比，招标投标领域营商环境仍存在薄

弱环节。各地招标投标法规政策文件总量偏多，规

则庞杂不一，加重市场主体的合规成本；地方保护、

所有制歧视、擅自设立审核备案证明事项和办理环

节、违规干预市场主体自主权等问题仍时有发生，

在一些市县还比较突出；招标投标行政管理重事前

审批核准备案、轻事中事后监管，监管主动性、全面

性不足，一些行业领域监管职责不清，对违法违规

行为震慑不够。为巩固和深化招标投标领域营商

环境专项整治成果，进一步营造公平竞争的市场环

境，迫切要求建立健全长效机制，久久为功，持续发

力，推动招标投标领域营商环境实现根本性好转。

二、严格规范地方招标投标制度规则制定活

动。各地制定有关招标投标制度规则，要严格落实

《优化营商环境条例》要求，认真开展公平竞争审

查、合法性审核，充分听取市场主体、行业协会商会

意见，并向社会公开征求意见一般不少于 30日。

没有法律、法规或者国务院决定和命令依据的，规

范性文件不得减损市场主体合法权益或者增加其

义务，不得设置市场准入和退出条件，不得设定证

明事项，不得干预市场主体正常生产经营活动。新

出台制度规则前，要认真评估必要性，现有文件可

关于建立健全招标投标领域优化营商环境
长效机制的通知

发改法规〔2021〕240号
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以解决或者修改后可以解决有关问题的，不再出台

新文件；对此前发布的文件要全面梳理，对同一事

项有多个规定的，根据情况作出合并、衔接、替代、

废止等处理。地方制定招标投标制度规则、公共资

源交易管理服务制度规则，要建立征求本级招标投

标指导协调工作牵头部门和上一级主管部门意见

机制，确保符合上位法规定，维护制度规则统一。

三、加大地方招标投标制度规则清理整合力

度。各省级招标投标指导协调工作牵头部门要会

同各有关行政监督部门，加强对本行政区域招标投

标制度规则体系的统筹规划，并强化对市县招标投

标制度环境的监督指导。要从促进全国统一市场

建设的高度，以问题最为突出的市县一级为重点，

加大招标投标制度规则清理整合力度。除少数调

整政府内部行为的文件外，要按照应减尽减、能统

则统的原则，对各地市保留的招标投标制度规则类

文件实行总量控制和增减挂钩，避免边清边增；各

区县一律不再保留或新制定此类文件。各省级招

标投标指导协调工作牵头部门和有关行政监督部

门要对省、市两级经清理整合后保留的招标投标地

方性法规、规章、规范性文件进行汇总，2021年 11
月底前，在省级公共资源交易平台、招标投标公共

服务平台和省级行政监督部门网站专栏公布目录

及全文（或网址链接），并动态更新，方便市场主体

查阅；未列入目录的，一律不得作为行政监管依据。

四、全面推行“双随机一公开”监管模式。各地

招标投标行政监督部门要在依法必须招标项目的

事中事后监管方面，全面推行“双随机一公开”模

式，紧盯招标公告、招标文件、资格审查、开标评标

定标、异议答复、招标投标情况书面报告、招标代理

等关键环节、载体，严厉打击违法违规行为。要合

理确定抽查对象、比例、频次，向社会公布后执行；

对问题易发多发环节以及发生过违法违规行为的

主体，可采取增加抽查频次、开展专项检查等方式

进行重点监管；确实不具备“双随机”条件的，可按

照“双随机”理念，暂采用“单随机”工作方式。抽查

检查结果通过有关行政监督部门网站及时向社会

公开，接受社会监督，并同步归集至本级公共资源

交易平台、招标投标公共服务平台和信用信息共享

平台。要充分发挥公共资源交易平台作用，明确交

易服务机构需支持配合的事项和履职方式，实现交

易服务与行政监督的有效衔接。2021年 6月底前

各地区、各部门要完成相关制度建设，11月底前完

成首批次随机抽查。

五、畅通招标投标异议、投诉渠道。各地招标

投标行政监督部门要指导督促依法必须招标项目

招标人在资格预审公告、资格预审文件、招标公告、

招标文件中公布接收异议的联系人和联系方式，依

法及时答复和处理有关主体依法提出的异议。要

结合全面推行电子招标投标，2021年 11月底前实

现依法必须招标项目均可通过电子招标投标交易

系统在线提出异议和作出答复。要进一步健全投

诉处理机制，依法及时对投诉进行受理、调查和处

理，并网上公开行政处罚决定；积极探索在线受理

投诉并作出处理决定。各地要依据有关法律法规

和各有关行政监督部门职责，以清单方式列明投诉

处理职责分工，避免重复受理或相互推诿；要按照

“谁主管谁监管”的原则，加快落实工业、农业农村、

广播电视、能源等行业领域招标投标活动的行政监

督职责，完善监管措施。鼓励探索通过地方立法建

立特定部门兜底受理投诉机制，防止在确实难以协

调明确监管职责的领域出现部门相互推诿。

六、建立营商环境问题线索和意见建议常态化

征集机制。国家层面将加快开通招标投标领域营

商环境问题线索征集平台，围绕市场隐性壁垒等损

害营商环境行为进行常态化的线索征集，作为异

议、投诉之外的社会监督渠道，为各地区、各部门加

强事中事后监管提供指引。建立健全国家、省、市、

县四级转办、督办机制，确保有效线索得到及时核

查，违规文件得到及时修改废止，违法行为得到及
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时查处纠正。线索征集平台针对实践中反映突出

的问题，不定期发布和更新招标投标领域营商环境

“负面行为清单”，明确监管重点，警示违法行为。

各地招标投标指导协调工作牵头部门会同各有关

行政监督部门要建立市场主体意见建议征集机制，

在本级公共资源交易平台、招标投标公共服务平台

开通意见建议征集栏目，广泛听取各方面意见建

议，不断改进管理、提升服务。

七、落实地方主体责任。各地要充分认识招标

投标领域优化营商环境的长期性、艰巨性，进一步

加大工作力度，着力健全长效机制，持之以恒、常抓

不懈，切实为不同所有制企业营造公平竞争的市场

环境。各地招标投标指导协调工作牵头部门要加

强统筹协调，各有关行政监督部门要分工负责，形

成部门合力。要向下层层传导压力，对存在问题的

地方，建立约谈、发函、通报机制，推动思想认识到

位、责任落实到位、问题整改到位。国家发展改革

委和国务院有关部门发现地方突出违法问题或工

作不落实问题，将通报给当地人民政府或当地党委

全面依法治省（区、市）委员会办公室，典型问题向

社会公开曝光；结合全国营商环境评价，定期对各

地招标投标领域营商环境开展评估。

各地区、各部门落实本通知过程中作出的整体

部署、各专项部署、阶段性进展和成果，创新性做法

和成效、遇到的问题和建议，请及时抄送、报告国家

发展改革委和国务院有关部门。国务院各有关部

门要加强对本行业、本系统招标投标领域优化营商

环境工作的指导督促，及时研究解决地方工作过程

中反映的问题。

国家发展改革委

工业和信息化部

住房城乡建设部

交 通 运 输 部

部 利 水

农 业 农 村 部

部 务 商

国家广播电视总局

能 源 局

铁 路 局

民 航 局

2021年2月20日
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住房和城乡建设部
关于印发工程保函示范文本的通知

建市〔2021〕11号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委员会，新疆生产

建设兵团住房和城乡建设局：

为进一步推进工程建设领域担保制度建设，促进建筑市场健康发展，我部制定了《工程保函示范文本》，

现印发给你们，自2021年3月1日起执行。原《工程担保合同示范文本（试行）》（建市〔2005〕74号）同时废止。

执行过程中如有问题，请及时与我部建筑市场监管司联系。

附件：1.投标保函示范文本（独立保函）

2.投标保函示范文本（非独立保函）

3.预付款保函示范文本（独立保函）

4.预付款保函示范文本（非独立保函）

5.支付保函示范文本（独立保函）

6.支付保函示范文本（非独立保函）

7.履约保函示范文本（独立保函）

8.履约保函示范文本（非独立保函）

住房和城乡建设部

2021年1月27日
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申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月 日

就 （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交

了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履

行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本

保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届

满之日后的 日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即为

付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

附件1

投标保函示范文本
（独立保函）

编号：

政策法规
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（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权

利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将

本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

政策法规
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投标人：

地址：

担保权人/招标人：

地址：

保证人：

地址：

（招标人名称）：

鉴于 （以下简称“投标人”）参加招标人就 项目组织的招 标，招标编

号为 。应投标人的申请，我方即保证人同意就投标人履行招投标文件项下的义务以保证的方

式向招标人提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至招标文件规定的投标有效期届满后 日。投标有效期延长的，本

保函保证期间相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

1.代投标人向贵方支付投标保证金为人民币 元；

2.给贵方造成损失的，在保证担保最高金额范围内向贵方支付赔偿金、利息、律师费、诉讼费用等实现

附件2

投标保函示范文本
（非独立保函）

编号：

政策法规
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债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支

付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺

承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金

额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责

任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原

件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责

任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使投标人违反招投标文件的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保

证担保责任。

3.因不可抗力造成投标人违反招投标文件的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

政策法规
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申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简

称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下

之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵

方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的

违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后 日止，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付

款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

附件3

预付款保函示范文本
（独立保函）
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受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权

利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保

函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

政策法规
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担保权人/发包人：

地址：

承包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下

简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使

用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违

约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后 日止，最迟不超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息

和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明

材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方

附件4

预付款保函示范文本
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损失情况的证明材料。

2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺

承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金

额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责

任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原

件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责

任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保

证担保责任。

3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

政策法规
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申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称

基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同

项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合

同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔

偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之

日后 日止，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即

为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

附件5
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（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权

利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保

函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

政策法规
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发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称

“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主

合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称

“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因

此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后 日止，

最迟不超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给

贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证

附件6
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明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履

行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构

出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的承

诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金

额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责

任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原

件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责

任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证

担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

政策法规
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申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称

“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同

项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供

不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此

造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后 日止，最迟不超过 年

月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即

为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

附件7

履约保函示范文本
（独立保函）

编号：

政策法规

2222



嘉兴造价管理 2021年第3期

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权

利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函

正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月

政策法规
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承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）于 年 月 日

就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称

“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方

提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成

的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后 日止，最迟不超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息

和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

附件8

履约保函示范文本
（非独立保函）

编号：

政策法规
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1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明

材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方

损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件

要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后按照本保函的

承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金

额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责

任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原

件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责

任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保

证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

政策法规
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现将《关于进一步推进房屋建筑和市政基础设

施项目工程总承包发展的实施意见》（以下简称《实

施意见》）作如下解读：

一、制定的背景和必要性

工程总承包是国际通行的建设项目组织实施

方式，有助于深化建设工程组织实施方式改革，提

高工程建设管理水平。2014年我省列为全国首批

工程总承包试点省，2016年我厅制定出台《关于深

化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发

展的指导意见》（浙建〔2016〕5号）。经过连续几年

积极稳妥实施，带动全省工程总承包工作由点到

面、有序推进，取得了较好成效，但是工程总承包推

进中仍然存在设计和施工“两张皮”、招投标环节不

够规范、企业总承包能力不够强、合同计价纠纷时

有发生等问题。

为加快工程建设组织实施方式改革，进一步

提升建设工程质量，提高工程管理效率和水平，

促进我省建筑业结构调整和转型升级，根据《浙

江省人民政府办公厅关于加快建筑业改革与发

展的意见》(浙政办发〔2017〕89号)、《住房和城乡

建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市

政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》(建
市规［2019］12号)要求，省建设厅会同省发展改

革委共同制定了《实施意见》，以规范性文件的形

式对房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

发展提出了新要求。《实施意见》自 2021年 3月 1
日起施行。

二、主要内容

《实施意见》共六章 31条，主要明确了工作目

标、方向引导、工程总承包发包和承包、工程总承包

项目实施、联合体承包管理和保障措施等内容。

（一）关于工作目标。提出要营造鼓励工程总

承包发展的市场环境，加快培育工程总承包骨干企

业。到 2022年，全省培育 80家以上具有独立工程

总承包综合管理能力的骨干企业，发挥其引领示范

作用。到 2025年，全省培育 200家以上具有独立工

程总承包综合管理能力的骨干企业，其中在国内外

有影响力的工程总承包企业 50家以上，工程总承

包配套政策基本健全，工程总承包市场基本成熟。

（二）关于方向引导。提出要稳步推进工程总

承包，明确适宜采用工程总承包的政府投资项目、

国有资金占控股的项目带头实施工程总承包。钢

结构装配式建筑原则上采用工程总承包方式。单

独立项的专业工程项目，可采用工程总承包方式。

采用工程总承包的政府投资项目、国有资金占控股

的项目，除法律、法规另有规定外，原则上应当在初

步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。同

时提出要大力培育工程总承包单位，鼓励各地培育

一批具有工程总承包综合管理能力的骨干企业，以

及具有设计、施工、研发一体化综合能力的专业企

业。要培养工程总承包管理队伍，鼓励施工单位引

进设计人才，鼓励设计单位引进施工管理人才，增

强各自的设计能力和施工组织能力。

（三）关于项目发包和承包。提出建设单位应

《关于进一步推进房屋建筑和市政基础设施项目
工程总承包发展的实施意见》政策解读
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当根据项目的规模和复杂程度及自身管理能力等，

合理选择工程建设组织实施方式。对建设范围、建

设规模、建设标准、功能需求等前期条件清晰、建设

内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总

承包发包。政府投资、国有资金占控股的工程总承

包项目，应设置招标控制价作为投标的最高限价。

工程总承包合同宜采用总价合同，除合同约定可以

调整的情形外，合同总价一般不予调整；确因工程

项目特殊、条件复杂等因素难以确定项目总价的，

可采用单价合同、成本加酬金合同。

（四）关于项目实施。明确工程总承包单位应

当设立实体项目管理机构，设置项目经理。工程总

承包项目经理满足相应条件的可以兼任本项目施

工负责人或设计负责人，但不得同时在两个或者两

个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工负

责人。工程总承包项目由一家工程总承包单位承

包的，工程总承包单位应当自行完成主体工程的施

工图设计和施工业务。对项目的分包，明确工程总

承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。工

程总承包单位不得将工程总承包项目转包，也不得

将项目的全部设计和施工业务肢解后发包给其他

单位。对工程质量安全，明确工程总承包单位应当

对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其

分包工程的质量负责。工程总承包单位对承包范

围内工程的安全生产负总责。分包不免除工程总

承包单位的安全责任。

（五）关于联合体承包管理。提出以联合体方

式招标的工程总承包项目，提倡由一家设计单位和

一家施工单位组成联合体。联合体各方应当共同

与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项

目承担连带责任。联合体各方应当按照联合体协

议分别自行完成主体工程的施工图设计和施工业

务。鼓励建设单位按照合同约定将工程款拨付给

联合体牵头人。鼓励由联合体牵头人开设农民工

工资专用账户。

（六）关于保障措施。主要提出了部门职责分

工、BIM推广应用、加强宣传引导等要求。明确各

地建设、发展改革、财政、审计等相关部门依法履行

相应的职责。要研究制定加快推广工程总承包的

政策措施，指导工程总承包单位建立健全组织机构

和管理制度，推动龙头骨干企业进入工程总承包市

场。加快推广 BIM等信息化、数字化技术应用，鼓

励建设单位对采用BIM等信息化、数字化技术的业

绩设置加分，或在技术评审中对拟采用的BIM等信

息化、数字化技术方案进行评分。

原浙建〔2016〕5号《关于深化建设工程实施方

式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》同时

废止。
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一般来说，衡量企业实力有两大指标，分别是

产值与现金流。产值代表规模，现金流代表发展质

量。因此，没有现金流的规模是纸糊的航母，一捅就

破。对于施工企业，规模是面子，现金流是里子，没

有足够的现金流，规模做得再大也终会变成举步维

艰的结局。因此，施工企业要平衡规模、利润和现金

流的关系，把现金流的维系放在重要管理位置上。

一、影响现金流的原因

1、业主资信原因

业主资信能力是影响项目工程回款的最重要

因素。当前形势下，几乎所有的项目均为垫资施

工，项目利润甚至不如质保金多。一旦业主发生现

金流问题，会直接影响施工企业的回款，特别是在

当前房地产市场不景气，甚至过剩的情况下，很多

开发商都面临去化能力差、现金回笼慢的情况，这些

单位随时面临破产，或者变成僵尸企业。并且，存在

问题的不仅仅是开发企业，很多地方政府也存在这

个问题，为了形象大规模开发，导致很多地方政府投

资项目停建、缓建，甚至部分地方政府直接告诉施工

企业无力支付工程款。因此，业主的资信能力、资金

实力和现金流，决定了施工企业的项目现金流。

2、合同条件原因

在当前建设工程领域，业主占据着绝对优势地

位，建筑市场长期处于“狼多肉少”的局面，业主在

设置合同条件时越来越苛刻，很多项目因合同条件

差导致项目现金流差：

一是中标金额低，项目本身亏损。亏损项目不

管过程支付如何，最终的项目现金流一定是负的，

有的项目因为亏损的问题常年不结算，造成更大的

现金流漏洞。

二是合同约定付款比例低或者大节点付款。

付款比例低或者大节点付款导致项目过程中成本

支出长时间高于现金流入，由此导致项目长时间负

现金流。

三是变更索赔款过程不支付。有的合同中约

定因变更增加费用、索赔费用和新增工程量过程不

予支付，全部都在项目结算后统一支付。如果施工

项目变更多，就造成增加的费用长时间拿不到钱，

而工程结算又遥遥无期，那么项目现金流将会极大

受影响。

四是结算审核时间过长。当前市场下，进度款

比例很低，大部分款项留待结算后支付。结算时间

越长，结算款回收时间越长，资金成本越高。有的

业主直接在合同中约定结算三次审核，单次结算审

核期超过一年，仅仅一个结算程序时间就长达二三

年，甚至有的政府投资项目直接约定工程结算以政

府审计为准，政府审计什么时候做呢?施工企业完

全没有掌控力。结算时间过长，导致结算款迟迟无

法回收，影响项目和企业的现金流。

3、工程长期停工

如上所述，施工企业都是垫资施工，所垫资的

部分只有等到项目竣工并且完成竣工结算后方能

到达付款时间节点。项目长期停工，导致业主对施

工企业的付款一直停留在进度款的付款比例上，除

非施工企业解除施工合同。而施工企业的分供商

却不会长时间等待，只要在其期望的时间内没有收

建筑施工企业现金流风险及应对

孙玉军
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回价款，分供商就直接通过各种方式索要款项了。

另外，项目工期延长总会造成成本增加，如管理费

成本、安全文本施工措施费等等，但是这部分费用

业主并不愿意承担，有的甚至在施工合同中直接约

定业主不承担责任或者只承担有限责任。因此，项

目停工或者工期延长，会极大影响项目现金流。

4、验工结算不利

对于施工企业来说，由于项目工期长，垫资金

额高，解决现金流比较理想的状态就是过程验工

高、结算时间短。但是，有的企业不注重过程报量，

不仅未将过程报量提高和提前报量，往往还漏报量

或者少报量，并且结算也久拖不决，从而极大的影

响项目现金流。

5、成本控制不利

企业和项目现金流差的原因除了现金流入低

之外，还有就是成本控制不力，从而导致大量现金

流被无用成本吞噬，比如施工现场材料浪费、施工

质量差导致返工、人工利用率不高导致窝工、企业

管理成本过高等等，影响企业和项目现金流。

二、现金流差的危害

1、被诉案件增多

当施工企业或者项目现金流差或者现金流枯

竭时，往往无力支付下游分包商和材料商的款项，

从而导致企业诉讼案件增多。诉讼案件增多不仅

增加企业成本，还会影响企业的形象和信誉，给企

业带来方方面面的困扰。诉讼案件只要进入执行

程序，就必须支付欠款。

2、影响其它项目及企业现金流

一个项目现金流差或者现金流为负，企业往往

采取的措施是“拆东墙补西墙”或者通过银行贷款

解决项目现金流，若施工企业存在大量的负现金流

项目，则意味着企业需要大量的外来资金维持企业

的运转，但是与此同时会造成企业负担大量的资金

成本，久而久之，就会导致整个企业利润降低，整个

企业现金流越来越差。

3、资产被查封冻结，直到破产

当施工企业现金流枯竭，那么就会面临大量的

诉讼案件，由此导致自身的资产和银行账户被查封

冻结，企业很快就会走向破产，即使不破产企业也

完全丧失生产经营能力。

三、如何应对现金流风险

1、做好标前评审

施工企业在参与投标前，不能“无的放矢”，不

能为了承接项目而“饥不择食”，不能为了完成指标

而“慌不择路”，而是要有所为有所不为。要根据企

业自身状况编制项目投标的“负面清单”，在具体项

目投标前对项目进行标前评审。标前评审主要考

虑四个方面：

一是业主资信。业主资信决定了业主履约能

力，业主的资信条件一般与合同条件成反比，故资

信条件不好的合同条件一定要好，反之亦然。施工

企业对业主资信条件的了解，从招标人注册资金、

行业地位、土地权归属、项目土地出让金支付情况、

业主过往履约情况、业主涉诉情况、项目融资情况

和融资计划等多个方面审核，若发现业主资信不

良，要降低垫资比例甚至不垫资，也要谨慎提交投

标保证金、履约保证金、履约保函等。

二是项目种类。施工项目一般可以分为住宅

地产、商业地产、工业项目、基础设施、其他公建、海

外项目等等。在当前大的市场环境下，住宅地产非

常成熟，利润空间有限，商业地产过剩，工业项目根

据工业门类和开发主体的不同各有特点，基础设施

和公建项目属于优质项目，但是也受制于地方政府

的财政状况。因此，施工企业应当根据自身情况合

理确定各类项目的占比，尽量降低施工技术含量

低、效益附加值低的一般地产项目在总体承建项目

中比重，尽量提高基础设施和公建类的市场比重。

三是项目规模。项目达到一定规模，能够降低

管理费用成本占比，更容易产生效益;反之，项目过

小投入的营销费用、管理费用、大型机械设备进出

场费用以及其他不可预见的费用难以分摊。因此，

项目投标需要有规模指标要求。
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四是其他合同条件。有的合同条件太苛刻也

应果断放弃投标，比如合同中有业主欠款不能停

工、不能解约的约定，项目停工不能索赔的约定，固

定价格不允许调整的约定等等。

2、做好合同评审

在项目中标后合同签订前，施工企业应仔细对

合同进行评审，合同评审中涉及现金流需要注意的

有以下几个方面：

一是合同付款条件及方式。项目是月度付款

还是节点付款、付款比例、付款间隔时间，付款方式

是否包含商业承兑汇票、保理、以房抵债以及其他

非常规支付方式。

二是结算审核期限及流程。一般来说，若项目

结算审核期限超过六个月，那么就应视为结算审核

时间过长，并且要注意合同中约定的结算流程，有

的业主会要求约定在多次结算审核，这无疑会极大

延长结算审核期限。

三是质保金比例。根据《建设工程质量保证金

管理办法》，质保金总预留比例由不得高于工程价

款结算总额的 3%，因此，若合同中约定的质保金过

高(如超过10%)，那么施工企业应该尽量优化合同。

四是变更索赔款的支付时间。实践中，变更索

赔款一般有三种支付方式，分别是随着进度款一并

支付、达到一定金额(如 1000万)后支付、随着结算

款支付。

3、做好过程验工

过程验工是中间付款的最重要依据，也是竣工

结算的重要参考指标。要做好过程验工，首先要做

好施工图预算，提前算量才能及时报量;其次是要对

业主业主的验工批复认真审查，验工不足的要及时

提交异议，要求业主重新验工或者补足验工;最后是

所有变更工作量、增加工作量、索赔等额外增加合同

价款的内容都要在过程验工予以申报，要求施工监

理、投资监理和业主进行审核施工企业要按照合同

约定的计量周期和计量内容及时、完整的上报验工，

不能将验工内容与付款内容划等号，不能因为某些

变更价款合同约定结算支付就放弃了中间验工。

4、重视进度控制

项目管理应以工期管控为核心，坚决禁止出现

工期违约的情况，因为一旦发生工期违约，业主要

求的工期违约金会将施工企业的所有利润覆盖，亏

钱又丢人。施工企业应当根据合同工期要求做好

工期策划，充分考虑施工道路情况、业主配合情况、

政府要求情况、人员物资情况等;如果出现因业主

原因或非施工企业原因延期开工或工期延长，施工

企业应按照约定及时行使权利，申请工期索赔、费

用索赔等等。如果业主故意延长工期或者其他原

因长期停工，施工企业应考虑解除施工合同。

5、重视过程索赔

索赔可以分为过程索赔和一揽子索赔，过程索

赔又叫“一事一索赔”，几乎很少有施工企业做到一

事一索赔，往往寄希望于当项目竣工后，在结算中

和业主谈索赔。根据实践经验来看，结算时再谈索

赔效果一般都不理想，并且属于施工企业自己放弃

了在过程中索要索赔款的权利，未能将索赔款变成

自身现金流。因此，律师建议，施工企业要提升过

程索赔能力，尽量做到一事一索赔，并且要做到索

赔款过程落地，从而改善项目现金流。过程索赔还

有一大优点是，可以通过索赔将过程中影响项目施

工的责任推给业主，从而避免业主的反索赔。

6、风险过程解决

若项目在施工过程中出现重大争议事项，如因

政策原因导致项目成本大幅提升、因第三人原因导

致项目长期停工、项目亏损严重、项目现金流极差

等，施工企业应该在过程中将上述问题予以解决，

因为一是在施工过程中，施工企业掌控施工现场，

拥有谈判主动权 ;二是若重大争议事项能妥善解

决，可以增加项目收入，从而增加项目现金流;三是

若在过程中不予解决，拖至结算，业主往往以各种

理由推脱，从而对施工企业不利。

7、严控项目成本

企业和项目现金流不仅要注重现金流入，还要

工作研究
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注重现金流出，因此，施工企业要注重成本管理，在

项目上要建立成本管理制度，做到材料的高周转和

高利用率，减少材料的浪费，要根据项目实际情况，

制定施工计划，做到工期短、材料利用率高、浪费

少;在企业总部要做好资金预算支付制度、财务分

析制度、应收账款管理制度、材料采购制度等，尽量

控制自身成本;对分包的付款要严格按照合同和分

包实际工作量付款，严禁超付工程款，通过方方面

面降低企业成本，从而降低现金流出。

8、提高风控能力

施工企业要努力提高自身风控能力，从而从根

源上防范现金流风险和解决现金流风险，提高风控

能力包含以下几个方面：

一是识别风险的能力。风险变成损失最主要

的原因在于发现风险太晚，从而难以有有效的措施

去防止风险。因此，识别风险就变得极为重要。这

些风险包括利润率风险、现金流风险、工期风险、质

量风险、工程停工风险、业主破产风险、安全施工风

险、分包闹事风险、政策变化风险、市场涨价风险、

违约责任风险等等。施工企业要努力提升自身识

别风险的能力，根据合同条件、业主情况、项目情

况、市场环境、政策导向等认真分析风险的可能性

和危害性。不仅要识别合同中的风险，还要在整个

项目施工过程中，随时发现风险，从而防范风险。

二是计划管理能力。施工企业项目中标后，首

先要进行盈亏分析，根据已报价工程量清单分析赢

利点和亏损点，并制定相应措施来确保盈利点落

地，亏损点少亏或不亏，对项目的盈亏计算和商务

策划，要贯彻项目始终;对于一些确实无法实现盈

利的项目想办法尽快结束项目，尤其不能出现已施

工部分的大规模亏损。其次要进行工期策划，项目

工期既是施工企业履约能力的体现，也是项目管理

能力的体现;工期策划不仅仅是如何抢工期，更应

该是如何顺延工期，只有取得顺延工期的业主认

可，施工企业的抢工期才会有价值。工程施工需要

甲乙双方配合，如果业主场地不移交、图纸不提供、

资金不拨付、没有施工许可证书，施工企业没有办

法独立完成施工，同时工程施工又受政府政策规定

的影响。另外还要进行现金流策划，编制现金流量

表，预估项目现金流从负转正的时间。

三是变更索赔的能力。很多施工企业不敢也

不愿去索赔，认为索赔不仅耗费时间，还容易得罪

业主，这恰是因为施工企业变更索赔能力不足的体

现。施工企业应在项目开工前甚至是项目投标前，

即开始一个项目的索赔策划，在项目过程中遇到索

赔事件或者有好的时机时，主动出击，通过索赔增

加项目效益或者弥补项目亏损。

四是合同谈判能力。合同谈判不仅仅是签约

谈判，施工企业更要合同履行过程中，利用工程变

更、技术要求、工期需要等变化，通过补充协议、会

议纪要、变更签证等优化合同条件，优化计价和现

金流。孙律师认为，合同谈判要充分考虑情势，充

分考虑甲乙双方不同在不同时间点所处的不同地

位，抓住有利时机实现合同策划目标，既不能漠视

等待更不能盲目硬上。

五是敢于诉讼。部分施工企业在业主迟迟无

法支付工程款时，在故意长时间拖延结算时，在工

期长时间停工时，为了维护和业主关系、对项目抱

有幻想、害怕诉讼等原因而不敢起诉，导致丧失有

利时机或者损失一步步扩大。律师认为，施工企业

应正确看待诉讼，诉讼只不过是市场主体解决问题

的一种手段，既不能仰视更不能鄙视，是否提起诉

讼是市场的选择结果，而不能人为定指标。对于某

些项目、某些业主，在通过非诉讼手段无法回收工

程款时，要善于利用诉讼回款。诉讼能力也是企业

竞争力。施工企业要充分掌握业主资产，如土地状

况、销售情况、抵押状况;充分掌握业主财务信息，

如银行账户情况、基本账户;充分掌握业主项目的

现状，如预售许可证是否办理、大产证是否办理，通

过快速查封业主资产，要求业主调解，从而达到快

速回款，解决项目现金流问题。

作者单位：国浩律师事务所
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“建议在继续加强‘全国工程勘察设计大师’评

选工作的基础上，增设‘全国工程建造大师’的评

选。”今年两会，全国人大代表、浙江省建设投资集

团党委书记、董事长沈德法建议表彰和激励工程建

设领域创新领军人才，从而强化中国建造人才队伍

建设。此外，他还带来了“关于加快出台优化建设

工程价款结算机制相关政策”“进一步优化农民工

工资支付机制、合理降低企业负担”等建议参会。

设立“全国工程建造大师”

彰显中国建造实力

近年来，通过中国建造领域人才的技术攻关和

科学管理，高质量完成了北京奥运会主场馆、港珠

澳大桥等众多世界级的标志性建筑，创造了建筑工

程领域的一个个奇迹，彰显了中国建造的实力。

沈德法认为，中国建造技术在多个严苛建设条

件下得到检验，建造领域人才的能力和水平已得到

国内外高度认可。一些重大工程项目的建设更是

培养和造就了一大批顶级建造人才。他们作为施

工领域的领军人才，在国家基础设施建设和国内外

重大项目中发挥了积极作用、展示了聪明才智，为

我国的经济发展作出突出贡献，也向世界彰显了中

国建造的实力和水平。

沈德法认为，增设全国工程建造大师评选机制

将完善工程建设领域高端人才序列，是培养行业拔

尖人才建设的重要平台，能够助推做强中国建造、

支撑重大工程建设、引领产业现代化发展、完善人

才建设机制、完善建设领域激励体系。

因此，他建议参考勘察设计大师的评选机制设

立工程建造大师评选机制。

由60%提高到80%以上

建议提高价款支付比例下限

沈德法提到，现行《建设工程价款结算暂行办

法》（以下简称《办法》）是 2004年颁布实施的，已经

与目前的实际不相适应。比如，《办法》规定根据确

定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程

进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款

的 60%，不高于工程价款的 90%向承包人支付工程

进度款。

沈德法认为，在具体实践中，发包方往往在合

同中约定只支付 70%左右的工程进度款。在大型、

特大型施工项目不断增加的行业趋势下，建筑企业

需垫付的进度款金额越来越大，挤占了建筑企业的

营运资金，增加了财务成本，影响建筑企业的持续

健康发展。

同时，他表示，虽然现行《办法》等规定对工程

竣工结算审核期限等相关内容予以明确，但在具体

实践中，发包方往往以各种理由拖延工程竣工结算

审核工作。当前，工程竣工结算工作也主要由建设

单位委托第三方工程咨询公司负责审计，工程造价

审计收费通常由“基本收费+追加收费”两部分组

全国人大代表沈德法：设立“全国工程建造大师”
优化建设工程价款结算机制
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成。沈德法认为，追加计费标准易造成第三方咨询

单位压减施工单位合理造价，造成结算双方争议不

断、结算审定久拖不决。

为进一步优化营商环境、切实减轻企业负担，

沈德法建议：

尽快修订出台《建设工程价款结算暂行办法》，

进一步提升政府类项目工程进度款法定最低支付

限额。将建设工程实施期价款支付比例下限由

60%提高到 80%以上，为建筑施工企业复工达产、

扩大规模提供强有力的资金保障和制度支持。

推行施工过程结算办法，进一步优化工程竣工

结算机制。在《办法》的基础上，加快研究出台关于

工程项目过程结算的实施意见，并将过程结算条款

纳入《合同示范文本》，切实缩短项目结算周期，缓

解施工单位资金压力，优化建筑业市场环境。

完善工程结算审计收费标准，加大对工程咨询

市场的监管力度。推动建立以项目规模和类别为

基础的市场化审计收费模式，尽快打破审计收费与

核减挂钩的情况，扭转现有施工单位为避免被第三

方审计单位压减合理造价而导致结算久拖未结的

状况。同时，呼吁相关部门要切实加强对工程咨询

单位及从业人员职业能力和素养的过程监管，依法

净化工程造价咨询服务市场环境。
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1.挂靠关系中的实际施工人不能依据建工解

释第二十六条向发包人主张权利，但作为工程的实

际施工人与发包人在订立和履行施工合同的过程

中，形成事实上的法律关系，其有权向发包人主张

工程款。

最高法院认为，依据《最高人民法院关于审理

建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为

被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人

以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转

包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在

欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”的规

定，实际施工人可向发包人、转包人、违法分包人主

张权利。但中顶公司系被挂靠方，不属于转包人、

违法分包人或发包人，原判决以上述规定为法律依

据判决中顶公司承担给付工程款的责任，适用法律

错误，本院予以纠正。

朱天军借用中顶公司的资质与乌兰县国土资

源局签订案涉施工合同，中顶公司作为被借用资质

方，欠缺与发包人乌兰县国土资源局订立施工合同

的真实意思表示，中顶公司与乌兰县国土资源局不

存在实质性的法律关系。本案中，朱天军作为案涉

工程的实际施工人与发包人乌兰县国土资源局在

订立和履行施工合同的过程中，形成事实上的法律

关系，朱天军有权向乌兰县国土资源局主张工程

款。

2.建工合同解释第二十六条并未明确规定挂

靠的实际施工人有权向发包人主张权利，在承包人

已经向发包人主张权利的情况下，挂靠关系的实际

施工人的诉请不应得到支持。

最高法院认为，关于沈光付是否为实际施工

人，应否支持其向手拉手公司主张权利。手拉手公

司认为沈光付不是实际施工人，即使沈光付属于实

际施工人，亦为挂靠的实际施工人，不属于建工合

同司法解释第二十六条规定的转包和违法分包情

形下的实际施工人，沈光付无权向其主张工程款。

沈光付认为，其系实际施工人，挂靠的实际施工人

有权向发包人主张权利，且其已与手拉手公司形成

了事实的建设施工合同关系。

本院认为，即使沈光付系挂靠的实际施工人，

建工合同司法解释第二十六条并未明确规定挂靠

的实际施工人有权向发包人主张权利，且在本案中

承包人已经向发包人主张权利的情况下，其诉请不

应得到支持。

建工合同司法解释第二十六条第一款规定，实

际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人

民法院应当依法受理。第二款规定，实际施工人以

发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包

人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠

付工程价款范围内对实际施工人承担责任。即转

包合同、违法分包合同关系中的实际施工人主张权

利应当以不突破合同相对性为基本原则，只有特定

情况下，方能突破合同相对性。该第二款的规定是

考虑到转包和违法分包的情形下，不突破合同相对

最高法院：挂靠关系中实际施工人
主张权利不同裁判观点
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性会造成农民工讨薪无门、导致矛盾激化的后果，

为了保护农民工的利益而制定的，仅在特殊情况下

适用。

本案冶金公司在 2014年即向手拉手公司提起

诉讼，沈光付在冶金公司已经向手拉手公司主张权

利的情况下，请求手拉手公司直接向其支付工程

款，不应支持。本院二审过程中，冶金公司与手拉

手公司、昌达公司达成和解协议，手拉手公司、昌达

公司向冶金公司支付工程款，经本院审查，以(2018)
最高法民终 391-1号民事调解书予以确认。沈光

付向本院提交的两份判决均系在承包人未向发包

人主张权利的情况下，挂靠的实际施工人向发包人

主张权利获得支持，与本案情况不同。

3.在挂靠关系下，挂靠人系以被挂靠人名义订

立和履行合同，其与作为发包人的建设单位之间不

存在合同关系。对实际完成施工的工程价款，其仅

能依照挂靠关系向被挂靠人主张，而不能跨越被挂

靠人直接向发包人主张工程价款。

最高法院认为，在挂靠关系下，挂靠人系以被

挂靠人名义订立和履行合同，其与作为发包人的建

设单位之间不存在合同关系。对实际完成施工的

工程价款，其仅能依照挂靠关系向被挂靠人主张，

而不能跨越被挂靠人直接向发包人主张工程价款。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案

件适用法律问题的解释》第二十六条的规定不适用

于挂靠情形，是因挂靠关系中的实际施工人不能援

引该司法解释直接向发包人主张工程款，而非免除

被挂靠人的付款义务。从这个意义上看，北京建工

上诉主张停工前工程系黄进涛挂靠施工，故其不应

承担付款责任，黄进涛应向明光酒店公司和明光旅

游公司直接提出主张的意见，没有法律依据。

4.因挂靠关系所签订的建设工程施工合同无

效，但工程已经竣工验收合格的，仍然在实际施工

人（挂靠人）、发包人与被挂靠人之间存在着参照合

同约定支付工程款的债权债务关系，实际施工人有

权根据建工解释第二十六条的规定，向发包人主张

工程款，发包人应当在其欠付工程款的范围内向实

际施工人承担支付责任。

最高法院认为，由于迪旻公司与中建公司属于

挂靠关系，根据《建设工程纠纷案法律解释》第一条

二项的规定：建设工程施工合同具有下列情形之一

的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，

认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质

的建筑施工企业名义的；《中华人民共和国建筑法》

第二十六条第二款规定“禁止建筑施工企业超越本

企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用

其他建筑企业的名义承揽工程。禁止建筑企业以

任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资

质证书、营业执照，以本企业名义承揽工程。”《中华

人民共和国合同法》第五十二条第五项“违反法律、

行政法规的强制性规定。”金花公司与中建公司签

订的《世纪金花珠江时代广场购物中心外立面装修

工程施工承包合同》《世纪金花珠江时代广场购物

中心装修工程施工承包合同》，中建公司与迪旻公

司签订的《世纪金花珠江时代广场购物中心装修

（分包）合同》，因违反法律强制性规定，均属无效合

同。

但是，涉案工程已经验收并交付金花公司使

用，依照《建设工程纠纷案法律解释》第二条“建设

工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，

承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支

持”的规定，涉案合同虽无效，但仍然在实际施工人

（挂靠人）、发包人与被挂靠人之间存在着参照合同

约定支付工程款的债权债务关系。

参照中建公司与迪旻公司签订的《世纪金花珠

江时代广场购物中心装修（分包）合同》的约定，中

建公司对迪旻公司的义务，是在金花公司工程款到

达中建公司银行账户后，中建公司扣除相关费用，

向迪旻公司支付工程款；如果金花公司不向中建公

司支付工程款，则中建公司无需向迪旻公司支付工
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程款；迪旻公司也无权在中建公司没有收到金花公

司支付的工程款的情况下，要求中建公司向其支

付。而且，迪旻公司在其 2017年 11月 25日与中建

公司签订的结算对账确认书补充协议和 2017年 12
月 9日向中建公司出具的两份情况说明中，进一步

表示中建公司在涉案工程并无欠付迪旻公司工程

款的事实，还承诺无条件放弃向中建公司主张工程

款的实体权利。这是中建公司与迪旻公司对彼此

债权债务关系的约定，代表了双方的真实意思表

示，亦应依照相关法律规定，予以支持。

本案中，对于金花公司和中建公司而言，迪旻

公司是涉案工程的实际施工人，根据《建设工程纠

纷案法律解释》第二十六条的规定，实际施工人迪

旻公司有权向发包人金花公司主张工程款，金花公

司应当在其欠付工程款的范围内向迪旻公司承担

支付责任。原判决不支持金花公司在欠付工程款

范围内对迪旻公司承担付款责任，适用法律错误，

本院均予以纠正。

5.挂靠关系中的实际施工人有权依据建工解

释第二十六条向发包人主张权利，其未将被挂靠人

列为当事人的，为了查明案件事实，厘清各方当事

人的权利义务，法院可以将其列为第三人。

最高法院认为，匠铸公司与陈春菊签订《挂靠

协议》，约定陈春菊挂靠匠铸公司，以匠铸公司名义

承接城投公司投资建设的西宁市火车站综合改造

工程小寨安置小区Ⅲ标段工程项目，陈春菊负责具

体施工，匠铸公司按工程总造价 0.5%收取管理费。

随后，匠铸公司中标该工程，陈春菊组织人员具体

施工，现该工程已竣工验收合格并交付使用。

一审中，城投公司作为发包人，对案涉建设项

目总造价 162550043.58元，已付工程款 115380000
的事实并无异议，其欠付工程款应为 47170043.58
元。但根据城北区法院的执行裁定及银行回单显

示，城投公司被划扣的 2033329.32元执行款系因匠

铸公司在另案诉讼败诉后所应承担的判决义务，因

城投公司拖欠匠铸公司本案工程款，执行法院直

接从城投公司账户予以划扣，现款项已被划扣至

执行法院的账户。本院认为，城投公司系因拖欠

匠铸公司本案工程款而被执行法院划扣上述款

项，应视为城投公司已经支付了该部分工程款，该

款项应从城投公司欠付的工程款中予以扣除。故

城投公司拖欠款项应为45136714.26（47170043.58-
2033329.32）元。

根据《建设工程施工合同解释》第二十六条第

二款规定，实际施工人以发包人为被告主张权利

的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本

案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际

施工人承担责任。据此，城投公司应在其欠付工程

款 45136714.26元范围内向实际施工人陈春菊支付

款项。

本案系实际施工人陈春菊依据《建设工程施工

合同解释》第二十六条规定，向发包人城投公司、承

包人匠铸公司主张拖欠工程款所产生的纠纷，一审

中，陈春菊撤回对承包人匠铸公司的诉讼请求，属

于其对自身权利的处分，一审法院予以准许，符合

法律规定，并无不妥。但为了查明案件事实，厘清

各方当事人的权利义务，一审法院将匠铸公司列为

本案第三人，在查明案件事实后，结合陈春菊的诉

讼请求作出相应判决，符合法律规定，审理程序并

无不当。
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2021年3月份嘉兴市建设工程人工市场信息价

人工信息

人工类别

一类工

二类工

三类工

单位

工日

工日

工日

信息价（元/工日）

132

142

163

1、人工市场信息价可作为按照本省2018版计价依据编制工程概算、预算、标底、投标报价、竣工结算时计算建设工程人工

费的参考依据。（合同规定使用原10版计价依据的未结算工程不适用本价格）

2、人工市场信息价作为计补人工费差价的依据时，只计取税金，不作为取费基数。

人工费差价=∑（人工市场信息价-基期人工信息价）×人工消耗量
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按照财政部、国家税务总局《关于全面推开营

业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），

自 2016年 5月 1日起，建筑业全面施行营业税改征

增值税（以下简称“营改增”。为满足建筑业营改增

后建设工程计价需要，依照（关于建筑业实施营改

增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建

发[2016]144号）精神和“价税分离”的原则，结合我

市建设工程市场实际情况，现对建筑材料价格信息

的编制和使用作说明如下：

一、材料价格信息内容

营改增后材料信息价发布内容调整为含进项

税市场信息价（简称“含税信息价”）、不含进项税市

场信息价（以下简称“除税信息价”）两个部分。

（一）含税信息价

含税信息价指材料自来源地运至工地仓库或

指定堆放地点所发生的全部费用和为组织采购、供

应和保管材料过程中所需要的各项费用，包括含进

项税额的供应价、运杂费和采购保管费。

含税信息价=含税供应价+含税运杂费+含税材料

采购保管费=（含税供应价+含税运杂费）×（1+含税

采购保管费率）=含税到工地价格×（1+含税采购保

管费率）

其中：

1．含税供应价指按市场实际供应价格水平取

定，包含了进货费、供销部门经营费和包装费等有

关费用，不包含包装品押金，也不计减包装品残值。

2．含税运杂费指材料自来源地运至工地仓库

或指定堆放地点所发生的全部费用。包括装卸费、

运输费、运输损耗及其他附加费等费用。

3．含税采购保管费指材料部门为组织采购供

应和保管材料过程中所需的各项费用。包括采购

费、仓储费和工地保管、仓储损耗等内容。

（二）除税信息价

除税信息价指按增值税下不含进项税额的价

格，包括不含进项税额的材料供应价、运杂费和采

购保管费。

除税信息价按“一票制”进行测定，即企业在购

买材料或其他物资时，材料供应商就收取的材料或

物资销售价款和运杂费合计金额向建筑业企业仅

提供一张货物销售发票的形式。营改增后除税信

息价计算公式简化为：

除税信息价=含税信息价÷（1+增值税税率）

二、其他有关说明

（一）当月信息价采集时间为上月 20日到本月

19日时段日平均价。

（二）除税信息价和含税信息价中，单价 100元
以上（含 100元）的取整；单价 100元以下的保留 2
位小数。

（三）含税信息价适用于符合财税〔2016〕36号
文件中采用简易计税方法要求的工程项目，除税信

息价适用于采用一般计税方法的工程项目。

（四）如采用“两票制”即企业在购买材料或其

他物资时，材料供应商特材料或物资价款与运输费

用分别单独开具发票的一种形式进行价格结算的

材料，执行财税部门的相关规定。

（五）信息价中的增值税税率依照财税部门当

前发布的相关文件执行，今后财税部门有新发文

件对税率进行调整的，我刊将适时对除税信息价

作出调整。

嘉兴市建筑业管理服务中心

嘉兴市建筑材料价格信息编制和使用说明

价格信息

3838



嘉兴造价管理 2021年第3期

价格信息

2021年3月份嘉兴市建筑材料价格信息
编者声明：我刊每月发布的嘉兴市建筑材料价格信息是经收集、调查、分析、整理后完成的，反映的是

嘉兴市当月市场价格水平，采集时间为上月20日到本月19日的时段日平均价格，并非法定价。信息价
已包括运杂费和采保费，工程计价时可根据市场实际并结合风险在合同中明确。

水泥

1
2
3
4
5
6
7

水泥制品、混凝土构件及外加剂

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

代码

040130031
040130035
040130029

042930377
042930393
042930379
042930395
042930381
042930397
042930383
042930399
042930385
042930401
042930325
042930351
042930329
042930355
042930333
042930359
042930339
042930365
042930343
042930369

材料名称

钢渣水泥

钢渣水泥

砌筑水泥

砌筑水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥

水泥碎石稳定层

混凝土道路侧石

混凝土平石

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

预应力离心混凝土空心方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

型号/规格

P.SS 32.5袋装

P.SS 32.5散装

M 32.5袋装

M 32.5散装

P.O 42.5袋装

P.O 42.5散装

P.O 52.5散装

水泥用量5%
120×300×1000
120×300×1000
PS-A300(130)（2013浙G35）
PS-AB300(130)（2013浙G35）
PS-A350(170)（2013浙G35）
PS-AB350(170)（2013浙G35）
PS-A400(220)（2013浙G35）
PS-AB400(220)（2013浙G35）
PS-A450(260)（2013浙G35）
PS-AB450(260)（2013浙G35）
PS-A500(310)（2013浙G35）
PS-AB500(310)（2013浙G35）
PHS-A300(130)（2013浙G35）
PHS-AB300(130)（2013浙G35）
PHS-A350(170)（2013浙G35）
PHS-AB350(170)（2013浙G35）
PHS-A400(220)（2013浙G35）
PHS-AB400(220)（2013浙G35）
PHS-A450(260)（2013浙G35）
PHS-AB450(260)（2013浙G35）
PHS-A500(310)（2013浙G35）
PHS-AB500(310)（2013浙G35）
X-PRS-A300（2017浙G44）
X-PRS-AB300（2017浙G44）

t
t
t
t
t
t
t

m³
块

块

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

412 465
385 435
412 465
385 435
473 535
447 505
487 550

319 360
26.55 30.00
26.55 30.00
117 133
124 140
137 155
146 164
157 177
167 189
204 230
217 245
230 260
245 277
127 143
133 151
146 165
155 175
166 188
176 199
213 241
226 256
239 271
254 287
129 146
133 150
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

代码

042930199
042930201
042930205
042930209
042930207
042930211
042930225
042930229
042930227
042930231
042930237
042930239
042930247
042930251
042930249
042930253
042930269
042930273
042930271
042930275

042930077

材料名称

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

弹卡式连接预应力混凝土方桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

先张法预应力混凝土管桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

型号/规格

X-PRS-B300（2017浙G44）
X-PRS-A350（2017浙G44）
X-PRS-AB350（2017浙G44）
X-PRS-B350（2017浙G44）
X-PRS-A400（2017浙G44）
X-PRS-AB400（2017浙G44）
X-PRS-B400（2017浙G44）
X-PRS-A450（2017浙G44）
X-PRS-AB450（2017浙G44）
X-PRS-B450（2017浙G44）
X-PRS-A500（2017浙G44）
X-PRS-AB500（2017浙G44）
X-PRS-B500（2017浙G44）
X-PRS-A550（2017浙G44）
X-PRS-AB550（2017浙G44）
X-PRS-B550（2017浙G44）
PC 400 A 95（2010浙G22）
PC 400 AB 95(2010浙G22)
PC 500 A 100(2010浙G22)
PC 500 AB 100(2010浙G22)
PC 500 A 125(2010浙G22)
PC 500 AB 125(2010浙G22)
PC 600 A 110(2010浙G22)
PC 600 AB 110(2010浙G22)
PC 600 A 130(2010浙G22)
PC 600 AB 130(2010浙G22)
PHC 400 A 95(2010浙G22）
PHC 400 AB 95(2010浙G22)
PHC 500 A 100(2010浙G22)
PHC 500 AB 100(2010浙G22)
PHC 500 A 125(2010浙G22)
PHC 500 AB 125(2010浙G22)
PHC 600 A 110(2010浙G22)
PHC 600 AB 110(2010浙G22)
PHC 600 A 130(2010浙G22)
PHC 600 AB 130(2010浙G22)
TL-PC-A400-370(60)（2016浙G32）
TL-PC-A400-370(95)（2016浙G32）

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

价格信息

136 154
176 199
181 204
185 209
222 251
230 260
239 270
286 323
298 337
306 346
352 398
364 412
377 426
428 484
445 502
461 521
128 145
141 159
174 196
187 212
199 224
212 239
228 258
245 277
252 285
270 305
135 153
148 167
181 205
194 219
207 234
222 250
243 275
252 285
264 298
288 325
125 141
150 169
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价格信息

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

代码

042930093

042930081
042930095
042930107
042930083
042930097
042930109

042930085
042930099
042930111
042930087
042930101
042930113
042930089
042930103

042930119
042930137

042930123
042930139

042930125
042930141

042930127
042930143

042930129
042930145
042930155

材料名称

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

型号/规格

TL-PC-AB400-370(95)（2016浙G32）
TL-PC-B400-370(95)（2016浙G32）
TL-PC-A500-460(100)（2016浙G32）
TL-PC-AB500-460(100)（2016浙G32）
TL-PC-B500-460(100)（2016浙G32）
TL-PC-A500-460(110)（2016浙G32）
TL-PC-AB500-460(110)（2016浙G32）
TL-PC-B500-460(110)（2016浙G32）
TL-PC-A500-460(130)（2016浙G32）
TL-PC-AB500-460(130)（2016浙G32）
TL-PC-B500-460(130)（2016浙G32）
TL-PC-A600-560(100)（2016浙G32）
TL-PC-AB600-560(100)（2016浙G32）
TL-PC-B600-560(100)（2016浙G32）
TL-PC-A600-560(110)（2016浙G32）
TL-PC-AB600-560(110)（2016浙G32）
TL-PC-B600-560(110)（2016浙G32）
TL-PC-A600-560(120)（2016浙G32）
TL-PC-AB600-560(120)（2016浙G32）
TL-PC-B600-560(120)（2016浙G32）
TL-PHC-A400-370(95)（2016浙G32）
TL-PHC-AB400-370(95)（2016浙G32）
TL-PHC-B400-370(95)（2016浙G32）
TL-PHC-A500-460(100)（2016浙G32）
TL-PHC-AB500-460(100)（2016浙G32）
TL-PHC-B500-460(100)（2016浙G32）
TL-PHC-A500-460(110)（2016浙G32）
TL-PHC-AB500-460(110)（2016浙G32）
TL-PHC-B500-460(110)（2016浙G32）
TL-PHC-A500-460(130)（2016浙G32）
TL-PHC-AB500-460(130)（2016浙G32）
TL-PHC-B500-460(130)（2016浙G32）
TL-PHC-A600-560(100)（2016浙G32）
TL-PHC-AB600-560(100)（2016浙G32）
TL-PHC-B600-560(100)（2016浙G32）
TL-PHC-A600-560(110)（2016浙G32）
TL-PHC-AB600-560(110)（2016浙G32）
TL-PHC-B600-560(110)（2016浙G32）

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

163 185
186 210
199 225
215 242
240 271
225 254
245 277
275 311
265 299
289 327
327 369
233 263
262 296
299 337
261 295
299 337
339 383
273 308
316 357
360 406
159 180
173 195
195 220
208 236
224 253
249 281
235 265
255 288
285 322
274 310
298 337
336 380
242 274
271 307
308 348
270 305
308 348
349 394
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价格信息

109
110
111
112
113
114
砖、瓦、砂、石、灰

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

代码

042930131
042930149

041330299
041330301

041330029
041330021
041330025
041330039
041330037
041300009
041330045
041330055
041300009
041330055
041330039

041530231
041530233
041530237
041530239
041530241

材料名称

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

机械连接先张法预应力砼竹节桩

膨胀剂

膨胀剂

膨胀剂

机制彩色地砖

机制彩色地砖

机制彩色地砖

机制彩色地砖

机制彩色植草砖

机制彩色路缘石

混凝土实心砖

混凝土实心砖

混凝土实心砖

混凝土多孔砖

混凝土多孔砖

混凝土多孔砖

混凝土多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

非粘土烧结多孔砖

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块

蒸压砂加气混凝土砌块

蒸压砂加气混凝土砌块

蒸压砂加气混凝土砌块

蒸压砂加气混凝土砌块

蒸压砂加气混凝土砌块

型号/规格

TL-PHC-A600-560(120)（2016浙G32）
TL-PHC-AB600-560(120)（2016浙G32）
TL-PHC-B600-560(120)（2016浙G32）
UEA
HEA
TEA

厚60(二次布料)
厚60(同质砖)
厚80(二次布料)
厚80(同质砖)
厚100
500×300×150
Mu10 240×115×53
Mu15 240×115×53
Mu20 240×115×53
Mu10 240×115×90
Mu10 190×190×90
Mu10 190×90×90
Mu20 240×115×90
Mu10 200×115×90
Mu10 190×115×115
Mu10 190×190×90
Mu10 200×95×90
Mu10 200×200×90
Mu10 240×115×90
Mu10 240×190×115
Mu10 190×190×115
Mu10 240×115×90
Mu10 190×190×115
Mu10 200×95×90
B06各种规格 A3.5级
B07各种规格 A5.0级
B04各种规格 A2.5级
B05各种规格 A3.5级
B06各种规格 A3.5级
B06各种规格 A5.0级
B07各种规格 A5.0级

m
m
m
t
t
t

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
m

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

除税
信息价

460
531
708

40.71
49.56
47.79
52.21
43.36
42.48
487
531
575
611
1044
584
708
655
699
1195
549
1257
664
1460
1221
646
1186
522
265
283
434
425
363
425
381

含税
信息价

520
600
800

46.00
56.00
54.00
59.00
49.00
48.00
550
600
650
690
1180
660
800
740
790
1350
620
1420
750
1650
1380
730
1340
590
300
320
490
480
410
480
430

备注

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

外市

外市

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

外市

新墙材协会

外市

外市

外市

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

序号 单位

282 319
325 368
369 417
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价格信息

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

代码

040300009
040300013
040310001

040530073
041130077
041130079
041100119
041130089

材料名称

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

烧结保温砖

建筑用轻质隔墙条板

建筑用轻质隔墙条板

建筑用轻质隔墙条板

蒸压砂加气混凝土预制板

蒸压砂加气混凝土内墙板

蒸压砂加气混凝土外墙板

蒸压砂加气混凝土屋面板

蒸压砂加气混凝土专用粘结剂

蒸压砂加气混凝土专用粘结剂

蒸压砂加气混凝土专用修补砂浆

水泥彩瓦

水泥脊瓦

黄砂（净砂）

黄砂（净砂）

黄砂（净砂）

石屑

碎石

碎石

碎石

碎石

块石

块石

块石

块石

花岗岩侧石

花岗岩侧石

花岗岩平石

花岗岩道牙石

型号/规格

Mu7.5 240×115×90
Mu7.5 200×95×90
Mu7.5 240×200×90
Mu7.5 190×190×90
Mu7.5 200×200×90
Mu7.5 190×190×115
Mu7.5 200×115×90
Mu7.5 190×95×115
Mu7.5 200×200×115
Mu7.5 200×95×115
（2000-3000）×600×90
（2000-3000）×600×100
（2000-3000）×600×200
A5.0 B06 3000×250×（75—250）
A3.5 B05 6000×600×（100—200）
A5.0 B06 6000×600×（100—200）
A5.0 B06 2000×600×（100—200）
白色

灰色

白色

420×330

细砂

中砂

粗砂

0-5
5-16
5-25
5-31.5
综合

100-300
200-400
200-500
综合

150×300×1000
200×400×1000
100×300×1000
100×100×1000

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

千块

㎡
㎡
㎡
m
m³
m³
m³
kg
kg
kg
张

张

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
m³
m³
m³
m³

除税
信息价

116
127
250
106
1416
1593
1770
1.86
1.59
1.86
4.20
3.95
102
147
171
126
132
137
130
130
97.09
101
103
101
1770
1770
1770
1770

含税
信息价

131
144
283
120
1600
1800
2000
2.10
1.80
2.10
4.75
4.46
105
151
176
130
136
141
134
134
100
104
106
104
2000
2000
2000
2000

备注

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

新墙材协会

芝麻白

芝麻白

芝麻白

芝麻白

序号 单位

735 830
611 690
1327 1500
1257 1420
1301 1470
1354 1530
726 820
699 790
1434 1620
726 820

4343
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价格信息

184
185
186
187
188
门、窗及附件

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

代码

040730019
040730023
040700013

材料名称

石灰

石灰

塘渣

粉煤灰

矿粉

PVC塑钢推拉门

PVC塑钢平开门

PVC塑钢推拉窗

PVC塑钢推拉窗

PVC塑钢平开窗

PVC彩色塑钢推拉门

PVC彩色塑钢平开门

PVC彩色塑钢推拉窗

PVC彩色塑钢平开窗

铝合金地弹簧门

铝合金推拉门

铝合金平开门

铝合金推拉窗

铝合金平开窗

铝合金平开（上悬）窗

铝合金固定窗

铝合金固定窗

铝合金防水百叶窗

铝合金空调百叶窗

断桥隔热铝合金推拉门

断桥隔热铝合金平开门

断桥隔热铝合金推拉窗

断桥隔热铝合金平开窗

断桥隔热铝合金固定窗

断桥隔热铝合金固定窗

断桥隔热铝合金推拉门

断桥隔热铝合金平开门

断桥隔热铝合金推拉窗

断桥隔热铝合金平开窗

断桥隔热铝合金固定窗

断桥隔热铝合金固定窗

铝合金型材

型号/规格

块灰

综合

Ⅱ级

S95

88系列 2.8钢化单玻 6mm
60系列 2.8钢化单玻 6mm
88系列 2.5单玻 6mm
80系列 2.5单玻 6mm
60系列 2.5单玻 6mm
95系列 2.8 6+12A+6双钢化

60系列 2.8 6+12A+6双钢化

88系列 2.5 6+12A+6
60系列 2.5 6+12A+6
100系列 2.0钢化单玻6mm
90系列 2.0钢化单玻6mm
50系列 2.0钢化单玻6mm
80系列 1.4单玻6mm
50系列 1.4单玻6mm
50系列 1.4单玻6mm
100系列 1.4单玻6mm
80系列 1.4单玻6mm
50系列 1.4
50系列 1.4
92系列 2.0 6Low-E+12A+6双钢化

60系列 2.0 6Low-E+12A+6双钢化

90系列 1.4 6Low-E+12A+6
60系列 1.4 6Low-E+12A+6
90系列 1.4 6Low-E+12A+6
60系列 1.4 6Low-E+12A+6
90系列 2.0 6Low-E+12A+6双钢化

60系列 2.0 6Low-E+12A+6双钢化

90系列 1.4 6Low-E+12A+6
60系列 1.4 6Low-E+12A+6
90系列 1.4 6Low-E+12A+6
60系列 1.4 6Low-E+12A+6
建筑门窗型材

t
t
t
t
t

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
t

除税
信息价

425
423
58.25
193
332

含税
信息价

480
478
60.00
218
375

备注

粉末

喷涂

国产

注胶

粉末

喷涂

国产

穿条

粉末

喷涂

序号 单位

243 275
332 375
199 225
190 215
261 295
314 355
332 375
270 305
332 375
314 355
270 305
341 385
208 235
270 305
270 305
199 225
181 205
226 255
181 205
403 455
473 535
367 415
385 435
350 395
332 375
394 445
473 535
367 415
385 435
350 395
332 375
19704 22265

4444
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价格信息

221
222
223
224
225
226
227
228
玻璃

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

代码

060130011
060130019
060130029
060130035
060130041

060530009
060500003
060500005
060530023
060500007
060500009
061100005
061130101
061130115
061130109
061130059
061130055
061130071
061130067
061130005
061130007

材料名称

断桥隔热型铝合金型材

断桥隔热型铝合金型材

柳安木质防火门

柳安木质防火门

柳安木质防火门

钢质防火门

钢质防火门

钢质防火门

浮法玻璃

浮法玻璃

浮法玻璃

浮法玻璃

浮法玻璃

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

镀银镜子

单片钢化白玻

单片钢化白玻

单片钢化白玻

单片钢化白玻

单片钢化白玻

单片钢化白玻

中空玻璃

中空玻璃

中空玻璃

中空玻璃

双钢化中空玻璃

双钢化中空玻璃

双钢化中空玻璃

双钢化中空玻璃

单银Low-E中空钢化玻璃

单银Low-E中空钢化玻璃

型号/规格

建筑门窗型材

建筑门窗型材

甲级

乙级

丙级

甲级

乙级

丙级

δ3
δ4
δ5
δ6
δ8
δ3有铜镜

δ4有铜镜

δ5有铜镜

δ6有铜镜

δ3无铜镜

δ4无铜镜

δ5无铜镜

δ6无铜镜

δ4
δ5
δ6
δ8
δ10
δ12
5+9A+5
5+12A+5
6+9A+6
6+12A+6
5+9A+5
5+12A+5
6+9A+6
6+12A+6
5+9A+5
5+12A+5

t
t
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

除税
信息价

336
319
301
540
522
504

19.47
23.89
24.78
25.66
26.55
30.97
35.40
39.82
44.25
37.17
41.59
46.02
51.33
40.71
45.13
52.21
73.45
101
135
112
117
122
127
127
132
142
147
138
143

含税
信息价

380
360
340
610
590
570

22.00
27.00
28.00
29.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
42.00
47.00
52.00
58.00
46.00
51.00
59.00
83.00
114
152
126
132
138
144
143
149
160
166
156
162

备注

国产注胶

国产穿条

序号 单位

21739 24565
21296 24065

4545
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价格信息

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
原木

271
272
273
专用木材

274
275
黑色金属

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

代码

061130013
061130017

060530065
060930027
060530075
060530079
060530085
060530087

050130017
050130023
050130019

010300043
010130149
010130151
010130147
010900025
010930023
010900027
010930025
010900029
010930027
010930029
010930031
010930033
010930035
010130127
010130129
010130123

材料名称

单银Low-E中空钢化玻璃

单银Low-E中空钢化玻璃

单银Low-E中空钢化玻璃

双银Low-E中空钢化玻璃

双银Low-E中空钢化玻璃

双钢化夹胶玻璃

双钢化夹胶玻璃

双钢化夹胶玻璃

双钢化夹胶玻璃

双钢化夹胶玻璃

双钢化夹胶玻璃

单银Low-E夹胶中空钢化

双银Low-E夹胶中空钢化

杉原木

杉原木

杉原木

杉木门窗

杉木库房大门料

冷拔钢丝

热轧普碳高速盘条

热轧普碳高速盘条

热轧普碳高速盘条

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧光圆钢筋

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

型号/规格

6+9A+6
6+12A+6
8+12A+8
6+12A+6
8+12A+8
5+0.76PVB+5
5+1.14PVB+5
6+1.14PVB+6
6+1.52PVB+6
8+1.14PVB+8
8+1.52PVB+8
6+1.52PVB+6+12A+6
6+1.52PVB+6+12A+6

Φ120-140×4m
Φ160-180×4m
Φ120-140×8m

浙 J501标准

浙 J502标准

综合

HPB300 Φ6
HPB300 Φ8
HPB300 Φ10
HPB300 Φ10
HPB300 Φ12
HPB300 Φ14
HPB300 Φ16
HPB300 Φ18
HPB300 Φ20
HPB300 Φ22
HPB300 Φ25
HPB300 Φ28
HPB300 Φ32
HRB400 Φ6
HRB400 Φ8
HRB400 Φ10

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

m³
m³
m³

m³
m³

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

除税
信息价

154
159
202
173
220
142
158
173
188
215
231
296
310

含税
信息价

174
180
228
195
249
160
178
195
213
243
261
335
350

备注

线材

序号 单位

1615 1760
1615 1760
1771 1930

1903 2150
2044 2310

4667 5274
4579 5174
4519 5107
4519 5107
4335 4898
4335 4898
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4290 4848
4861 5493
4581 5176
4581 5176

4646
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价格信息

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

代码

010130125
010130119
010130121
010120115
010130117
010100029
010100031
010130051
010130057
010100041
010130063
010130067
010130069
010130073
010100057
010130075
010130077
010130015
010130017
010130019
010130021
010130023
010130025
010130027
010130029
010130031
010130033
010130035
010130037
011300029
011700003
011900027
012100035
012330017
012930249
012930253
012930221
012930223

材料名称

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋盘条

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

热轧带肋钢筋

扁钢

工字钢

槽钢

角钢

H型钢

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

型号/规格

HRB400 Φ12
HRB400E Φ6
HRB400E Φ8
HRB400E Φ10
HRB400E Φ12
HRB400 Φ10
HRB400 Φ12
HRB400 Φ14
HRB400 Φ16
HRB400 Φ18
HRB400 Φ20
HRB400 Φ22
HRB400 Φ25
HRB400 Φ28
HRB400 Φ32
HRB400 Φ36
HRB400 Φ40
HRB400E Φ10
HRB400E Φ12
HRB400E Φ14
HRB400E Φ16
HRB400E Φ18
HRB400E Φ20
HRB400E Φ22
HRB400E Φ25
HRB400E Φ28
HRB400E Φ32
HRB400E Φ36
HRB400E Φ40
Q235B综合

Q235B综合

综合

Q235B综合

Q235B综合

Q235B 8
Q235B 10
Q235B 12
Q235B 14

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

4581 5176
4888 5523
4591 5188
4591 5188
4591 5188
4396 4967
4351 4917
4340 4904
4267 4822
4262 4816
4262 4816
4260 4814
4268 4823
4365 4932
4365 4932
4434 5010
4480 5062
4422 4997
4378 4947
4366 4934
4294 4852
4288 4846
4288 4846
4287 4844
4295 4853
4391 4962
4391 4962
4460 5040
4506 5092
4646 5250
4602 5200
4602 5200
4602 5200
4602 5200
4513 5100
4513 5100
4513 5100
4513 5100

4747
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价格信息

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
焊接钢管

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

代码

012930225
012930227
012930229
012930231
012930233
012930071
012930043
012930047
012930049
012930051
012930053
012930055
012930057
012930059
012930079
012930081
012930083
012930085
012930129
012930131
012930133

170130053
170130059
170130061
170130065
170130071
170100049
170130075
170130079
170130049
170130051
170130055
170130033
170130037
170130039

170130041

材料名称

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

热轧普碳中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

低合金中厚钢板

镀锌薄钢板

镀锌薄钢板

镀锌薄钢板

镀锌薄钢板

剪切钢板

剪切钢板

剪切钢板

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

型号/规格

Q235B 16
Q235B 18
Q235B 20
Q235B 25
Q235B 30
Q355B 8
Q355B 10
Q355B 12
Q355B 14
Q355B 16
Q355B 18
Q355B 20
Q355B 25
Q355B 30
δ0.5
δ0.7
δ1.0
δ1.5
Q235 3mm
Q235 4-5mm
Q235 6-10mm

DN15×2.8
DN20×2.8
DN25×3.2
DN32×3.5
DN40×3.5
DN50×3.8
DN65×4.0
DN80×4.0
DN100×4.0
DN125×4.0
DN150×4.5
DN15×2.8
DN20×2.8
DN25×3.2
DN32×3.5
DN40×3.5

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

4513 5100
4513 5100
4513 5100
4513 5100
4513 5100
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
4690 5300
5752 6500
5664 6400
5619 6350
5619 6350
4690 5300
4602 5200
4602 5200

4867 5500
4823 5450
4779 5400
4779 5400
4735 5350
4735 5350
4735 5350
4735 5350
4735 5350
4823 5450
4823 5450
5885 6650
5708 6450
5575 6300
5487 6200
5487 6200

4848
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价格信息

368
369
370
371
372
373
塑料管

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

代码

170130043
170130045
170130047
170130029
170130031
170130035

材料名称

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

碳素结构钢镀锌焊接钢管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

Ⅲ型聚丙烯(PP-R)给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

聚乙烯（PE100）给水管

型号/规格

DN50×3.8
DN65×4.0
DN80×4.0
DN100×4.0
DN125×4.0
DN150×4.5

S4 dn20×2.3
S4 dn25×2.8
S4 dn32×3.6
S4 dn40×4.5
S4 dn50×5.6
S4 dn63×7.1
S4 dn75×8.4
S4 dn90×10.1
S4 dn110×12.3
S4 dn160×17.9
SDR17 dn75×4.5
SDR17 dn90×5.4
SDR17 dn110×6.6
SDR17 dn125×7.4
SDR17 dn140×8.3
SDR17 dn160×9.5
SDR17 dn180×10.7
SDR17 dn200×11.9
SDR17 dn250×14.8
SDR17 dn280×16.6
SDR17 dn315×18.7
SDR17 dn355×21.1
SDR17 dn400×23.7
SDR17 dn450×26.7
SDR17 dn500×29.7
SDR17 dn560×33.2
SDR17 dn630×37.4
SDR17 dn710×42.1
SDR17 dn800×47.4
SDR17 dn1000×59.3
SDR17 dn1200×67.9

t
t
t
t
t
t

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

3.44
5.85
7.66
12.19
22.83
42.19
54.94
72.57
105
224
16.02
22.12
32.85
41.63
55.01
69.13
84.89
108
168
220
270
341
439
557
688
861
1090
1417
1796
2808
3805

含税
信息价

3.88
6.61
8.66
13.77
25.80
47.67
62.08
82.01
118
253
18.10
25.00
37.12
47.04
62.16
78.12
95.93
122
190
249
305
385
496
629
777
973
1232
1601
2030
3173
4300

备注序号 单位

5487 6200
5442 6150
5442 6150
5442 6150
5664 6400
5664 6400

4949



嘉兴造价管理 2021年第3期

价格信息

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

代码 材料名称

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

钢塑复合管

UPVC排水管

UPVC排水管

UPVC排水管

UPVC排水管

UPVC排水管

UPVC排水管

UPVC排水管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE双壁波纹管

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE缠绕结构壁管（A型）

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

型号/规格

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
dn40×2.0
dn50×2.0
dn75×2.3
dn90×3.0
dn110×3.2
dn160×4.0
dn200×4.9
DN/ID200 SN8
DN/ID225 SN8
DN/ID300 SN8
DN/ID400 SN8
DN/ID500 SN8
DN/ID600 SN8
DN/ID800 SN8
DN/ID1000 SN8
DN/ID200 SN8
DN/ID300 SN8
DN/ID400 SN8
DN/ID500 SN8
DN/ID600 SN8
DN/ID700 SN8
DN/ID800 SN8
DN/ID900 SN8
DN/ID1000 SN8
SDR21 dn160×7.7 SN8
SDR21 dn200×9.6 SN8

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

6.65
10.19
15.33
17.83
23.11
28.19
37.73
48.56
64.29
85.14
110
222

31.58
35.34
59.04
98.12
169
212
419
709
49.91
82.83
158
232
316
509
576
794
885
45.64
70.73

含税
信息价

7.52
11.51
17.32
20.15
26.11
31.85
42.64
54.87
72.65
96.21
124
250

35.69
39.93
66.72
111
191
239
473
801
56.40
93.60
179
262
358
575
651
897
1000
51.57
79.92

备注序号 单位

5.85 6.61
6.13 6.93
10.63 12.01
13.95 15.76
18.36 20.74
39.19 44.29
59.43 67.16

5050
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价格信息

443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
其它非金属管材

479

代码 材料名称

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

HDPE实壁排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U无压埋地排污管

PVC-U双壁波纹埋地排水管

PVC-U双壁波纹埋地排水管

PVC-U双壁波纹埋地排水管

PVC-U双壁波纹埋地排水管

PVC-U双壁波纹埋地排水管

PVC-U加筋管埋地排污管

PVC-U加筋管埋地排污管

PVC-U加筋管埋地排污管

PVC-U加筋管埋地排污管

PVC-U加筋管埋地排污管

PVC-U雨水管

PVC-U雨水管

PVC-U雨水管

PVC-U雨水管

UPVC电工套管

UPVC电工套管

UPVC电工套管

UPVC电工套管

UPVC电工套管

UPVC电工套管

承插式钢筋混凝土管

型号/规格

SDR21 dn225×10.8 SN8
SDR21 dn250×11.9 SN8
SDR21 dn315×15.0 SN8
SDR21 dn400×19.1 SN8
SDR21 dn500×23.9 SN8
SDR21 dn560×26.7 SN8
SDR21 dn630×30.0 SN8
SDR21 dn800×38.1 SN8
SDR34 dn160×4.7 SN8
SDR34 dn200×5.9 SN8
SDR34 dn250×7.3 SN8
SDR34 dn315×9.2 SN8
SDR34 dn400×11.7 SN8
SDR34 dn500×14.6 SN8
SDR34 dn630×18.4 SN8
SDR34 dn800×23.6 SN8
DN/OD200 SN8
DN/OD250 SN8
DN/OD315 SN8
DN/OD400 SN8
DN/OD500 SN8
DN/ID225 SN8
DN/ID300 SN8
DN/ID400 SN8
DN/ID500 SN8
DN/ID600 SN8
dn50×1.8
dn75×1.9
dn110×2.1
dn160×2.8
中型 Φ16
中型 Φ20
中型 Φ25
中型 Φ32
中型 Φ40
中型 Φ50

C35 Ⅱ级 Φ600×2380×75

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

根

除税
信息价

86.62
110
175
288
450
564
712
1161

含税
信息价

97.88
124
198
326
509
637
804
1312

备注序号 单位

41.63 47.04
64.73 73.14
101 114
164 186
258 292
389 440
671 758
1238 1399
26.83 30.32
37.96 42.90
50.63 57.21
75.42 85.23
128 145
37.96 42.90
65.81 74.36
113 128
185 209
289 326
5.36 6.06
9.12 10.31
14.54 16.43
29.58 33.42
0.90 1.02
1.22 1.38
1.76 1.99
2.74 3.10
3.51 3.97
4.49 5.07

548 619

5151
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价格信息

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

代码 材料名称

承插式钢筋混凝土管

承插式钢筋混凝土管

承插式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

企口式钢筋混凝土管

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

钢筋砼顶管（F管）

预制箱涵

预制箱涵

预制箱涵

预制箱涵

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

型号/规格

C35 Ⅱ级 Φ800×2380×92
C35 Ⅱ级 Φ1000×2380×110
C35 Ⅱ级 Φ1200×2380×125
C40 Ⅱ级 Φ1350×2500×165
C40 Ⅱ级 Φ1500×2500×175
C40 Ⅱ级 Φ1650×2500×190
C40 Ⅱ级 Φ1800×2500×200
C40 Ⅱ级 Φ2000×2500×210
C40 Ⅱ级 Φ2200×2500×220
C40 Ⅱ级 Φ2400×2500×230
C50 Ⅱ级 Φ600×2500×80
C50 Ⅱ级 Φ800×2500×82.5
C50 Ⅱ级 Φ1000×2500×100
C50 Ⅱ级 Φ1200×2500×120
C50 Ⅱ级 Φ1350×2500×165
C50 Ⅱ级 Φ1500×2500×175
C50 Ⅱ级 Φ1650×2500×190
C50 Ⅱ级 Φ1800×2500×200
C50 Ⅱ级 Φ2000×2500×210
C50 Ⅱ级 Φ2700×2500×250
C50 Ⅱ级 Φ3000×2500×270
C50 Ⅱ级 Φ3500×2500×320
C40 1000×1000×2000×180
C40 1500×1500×2000×200
C40 2500×2000×2500×220
C40 3500×2000×1500×300
DN500 SN8000 PN0.25
DN800 SN8000 PN0.25
DN1200 SN8000 PN0.25
DN500 SN10000 PN0.25
DN800 SN10000 PN0.25
DN1200 SN10000 PN0.25
DN1600 SN10000 PN0.25
DN2000 SN10000 PN0.25
DN500 SN8000 PN0.6
DN800 SN8000 PN0.6
DN1200 SN8000 PN0.6
DN500 SN10000 PN0.6

根

根

根

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

除税
信息价

298
590
1125
323
636
1213
2093
3146
333
657
1252
356

含税
信息价

337
667
1271
365
719
1371
2365
3555
376
743
1415
402

备注序号 单位

847 957
1313 1484
1861 2103
1161 1312
1343 1518
1552 1754
1812 2047
2011 2272
2453 2771
2778 3139
416 470
555 627
814 920
1157 1307
1659 1875
2006 2266
2314 2615
2750 3107
3112 3516
4946 5589
6208 7015
9297 10505
4011 4532
5974 6751
8705 9837
14948 16891

5252
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价格信息

518
519
520
521
铸铁盖板

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
塑料管配件

538
539
540
541
542
543
544
545
546
防水材料

547
548
549
550
551
552

代码 材料名称

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

定长缠绕玻璃钢夹砂管

球墨铸铁防沉降井盖

球墨铸铁井盖

球墨铸铁井盖

树脂复合井盖

树脂复合井盖

树脂复合井盖

树脂复合井盖

树脂复合井盖

钢纤维井盖

钢纤维井盖

钢纤维井盖

球墨铸铁水箅

球墨铸铁水箅

树脂复合水箅

树脂复合水箅

钢纤维水箅

upvc排水管卡

upvc排水管卡

upvc排水管卡

upvc排水管卡

upvc排水管卡

upvc排水地漏

upvc排水地漏

upvc雨水斗

upvc雨水斗

预铺防水卷材

预铺防水卷材

湿铺防水卷材

湿铺防水卷材

弹性体改性沥青防水卷材

弹性体改性沥青防水卷材

型号/规格

DN800 SN10000 PN0.6
DN1200 SN10000 PN0.6
DN1600 SN10000 PN0.6
DN2000 SN10000 PN0.6

Φ700 D400
Φ700 D400
500×500 C250
Φ700重型

Φ700普通型

Φ600重型

Φ600普通型

Φ600轻型

Φ700 D400
600×600 C250
500×500 C250
750×450 C250
680×380 C250
750×450重型

380×680重型

750×450 I级

Φ40
Φ50
Φ75
Φ110
Φ160
防臭 Φ50
防臭 Φ75
方型 Φ75
方型 Φ110

P类 1.5mm
PY类 4.0mm
H类 1.5mm
PY类 3.0mm
SBS Ⅰ型 PY类 3.0mm
SBS Ⅰ型 PY类 4.0mm

m
m
m
m

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

套

只

只

只

只

只

只

只

只

只

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

除税
信息价

700
1334
2302
3461

619
575
265
288
230
248
192
181
221
175
137
310
265
221
177
181

0.81
1.19
1.59
2.63
3.82

15.04
27.43
19.47
23.01
23.89
26.55

含税
信息价

791
1508
2601
3911

700
650
300
325
260
280
217
205
250
198
155
350
300
250
200
205

0.92
1.35
1.80
2.97
4.32

17.00
31.00
22.00
26.00
27.00
30.00

备注序号 单位

4.76 5.38
8.96 10.12
9.59 10.84
13.96 15.78

5353
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价格信息

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
石油类

567
568
569
570
商品混凝土

571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588

代码

133130025
140300003
140330015

043100013
043130081
043100015
043100085
043100017
043130093
043100019
043100021
043100023
043100025
043100027
043130123
043130125

043110217
043130057
043100007
043130059

材料名称

塑性体改性沥青防水卷材

塑性体改性沥青防水卷材

种植屋面耐根穿剌防水卷材

三元乙丙橡胶卷材

聚氯乙烯防水卷材

聚氯乙烯防水卷材

聚乙烯丙纶防水卷材

聚乙烯丙纶防水卷材

聚合物水泥防水涂料

聚合物水泥防水涂料

聚氨脂防水涂料

聚氨脂防水涂料

水泥基渗透结晶型防水涂料

非固化橡胶沥青防水涂料

沥青

柴油

汽油

汽油

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

型号/规格

APP Ⅰ型 PY类 3.0mm
APP Ⅰ型 PY类 4.0mm
SBS PY类 4.0mm
1.5mm
PVC 1.5mm
PVC 2.0mm
400g
800g
JSⅠ型

JSⅡ型

单组份

双组份

70#
0#
92#
95#

C15
C20(细石)
C20
C25(细石)
C25
C30(细石)
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
C25/P6
C25/P8
C30/P6
C30/P8
C35/P6

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
kg
kg
kg
kg
kg
kg

t
kg
kg
kg

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

除税
信息价

23.01
24.78
35.40
26.55
21.24
23.89
7.96
11.50
8.85
7.08
12.39
10.62
7.08
8.85

含税
信息价

26.00
28.00
40.00
30.00
24.00
27.00
9.00
13.00
10.00
8.00
14.00
12.00
8.00
10.00

备注序号 单位

3798 4292
5.79 6.54
6.69 7.56
6.92 7.82

488 503
518 533
504 519
538 554
523 539
555 571
541 557
576 593
610 628
633 652
665 685
697 718
755 778
530 546
538 554
547 563
555 571
583 600

5454
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价格信息

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626

代码

043100009
043130061
043130063
043130065
043130067
043130069
043130071
043130127
043130129
043130131
043130135
043130137
043130139
043130187
043100031
043130189
043100033
043130191
043100035
043130193
043100037
043130195
043100039
043130197
043100041
043130201
043130203
043130157
043130159
043130161
043130163
043130165
043130167
043130169
043130171
043130173
043130175
043130177

材料名称

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送防水商品混凝土

泵送水下商品混凝土

泵送水下商品混凝土

泵送水下商品混凝土

泵送水下商品混凝土

泵送水下商品混凝土

泵送水下商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

非泵送防水商品混凝土

型号/规格

C35/P8
C40/P6
C40/P8
C45/P6
C45/P8
C50/P6
C50/P8
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C15(细石)
C15
C20(细石)
C20
C25(细石)
C25
C30(细石)
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
C25/P6
C25/P8
C30/P6
C30/P8
C35/P6
C35/P8
C40/P6
C40/P8
C45/P6
C45/P8
C50/P6

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

590 608
617 635
624 643
640 659
647 667
672 692
679 700
537 553
563 580
583 600
615 633
641 660
677 698
486 501
471 485
507 523
488 503
526 542
504 519
545 561
523 539
555 571
584 602
617 635
651 670
675 696
739 761
510 525
518 533
530 546
538 554
561 578
570 587
590 608
599 617
624 642
632 651
652 672

5555
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627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
砂浆类

651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

代码

043130179
043100047
043100043
043100045
043130205
043130207
043130209
043130211
043130213
043530017
043530081
043530077
043530065
043530057
043530045

043530035
043530039
043530033
043530037

043330045
043330047
043330049
043330051
043330027
043330029
043330031
043300037
043330033
043330035
043330037
043330039
043330041

材料名称

非泵送防水商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

非泵送水下商品混凝土

粗粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

中粒式沥青混凝土

细粒式沥青混凝土

SBS细粒式改性沥青混凝土

沥青玛蹄脂混合料

热拌彩色沥青混凝土

热拌彩色沥青混凝土

热拌彩色沥青混凝土

热拌彩色沥青混凝土

热拌彩色沥青混凝土

冷拌彩色沥青混凝土

冷拌彩色沥青混凝土

冷拌彩色沥青混凝土

冷拌彩色沥青混凝土

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆

型号/规格

C50/P8
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
AC-25C（石灰岩）

AC-20C（石灰岩）

AC-16C（石灰岩）

AC-13C（石灰岩）

AC-13C（石灰岩）

SMA-13（玄武岩）

深红

铬绿

铁绿

暗黄

深蓝

红

绿

橙

蓝

DM M5袋装

DM M5散装

DM M7.5袋装

DM M7.5散装

DM M10袋装

DM M10散装

DM M15袋装

DM M15散装

DM M20袋装

DM M20散装

DM M25袋装

DM M25散装

DM M30袋装

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

除税
信息价

3785
5706
4609
5341

355
328
363
336
373
347
379
352
383
357
388
361
395

含税
信息价

4277
6448
5208
6035

401
371
410
380
422
392
428
398
433
403
438
408
446

备注序号 单位

价格信息

657 677
518 533
544 561
564 581
596 614
621 640
657 676
691 711
735 757
888 1003
928 1049
1045 1181
1102 1245
1226 1385
1527 1726
3982 4500
5398 6100
4779 5400
5133 5800
5575 6300

5656
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价格信息

注：

1.PVC塑钢门窗、铝合金门窗、断桥隔热铝合金门窗的信息价均为成品价格，按洞口尺寸以平方米(㎡)计
算，包括国产标准配置的五金配件和与国标图集配套的玻璃及制作费用，不包括带纱门窗扇及门窗安装费

用。防火门的信息价包括国产标准配置的五金配件及制作费用，不包括闭门器、锁具和安装费用。

2.商品混凝土的信息价已包括运输费（30km以内）、泵送费（30m以内）以及增值税；泵送超高费：泵送高

度为 30-50m按照 6元/m³计取，泵送高度为 50-75m按照 10元/m³计取，泵送高度为 75-100m按照 14元/m³
计取，泵送高度为 100-150m按照 18元/m³计取，泵送高度为 150m以上按照 30元/m³计取；商品混凝土中掺

外加剂的另外计取外加剂费用。

3.沥青混凝土的信息价已包括运输费、保温费，不含摊铺费用。

4.干混砂浆的信息价不包括自动干混砂浆储料罐租赁费用。

664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

代码

043330043
043330021
043300021
043330023
043330025
043330013
043300023
043330015
043300025
043330017
043330019
043330003
043330005
043330007
043330009
043330011
043300009

材料名称

干混砌筑砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆

干混地面砂浆

干混地面砂浆

干混地面砂浆

干混地面砂浆

干混地面砂浆

干混地面砂浆

干混普通防水砂浆

干混普通防水砂浆

干混聚合物水泥防水砂浆

干混陶瓷砖粘结砂浆

干混界面砂浆

干混抗裂砂浆

轻质底层抹灰石膏

内墙耐水腻子

外墙耐水腻子

型号/规格

DM M30散装

DP M5袋装

DP M5散装

DP M7.5袋装

DP M7.5散装

DP M10袋装

DP M10散装

DP M15袋装

DP M15散装

DP M20袋装

DP M20散装

DS M15袋装

DS M15散装

DS M20袋装

DS M20散装

DS M25袋装

DS M25散装

DW M15/P6
DW M15/P8
DWS
DTA
DIT

R≥2.5MPa

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

除税
信息价

368
369
342
376
350
383
357
389
363
395
368
389
363
395
368
402
375
760
777
3668
777
786
769
1048
742
830

含税
信息价

416
417
387
425
395
433
403
440
410
446
416
440
410
446
416
454
424
859
878
4145
878
888
869
1184
839
938

备注序号 单位

5757
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价格信息

2021年3月份嘉兴市装饰材料价格信息

轻钢、铝合金龙骨及接插件

690
691
692
693
694
饰面材料

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

代码 材料名称

轻钢龙骨

轻钢龙骨

轻钢龙骨

轻钢龙骨

轻钢龙骨

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岚岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

花岗岩

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

型号/规格

DU38厚1.0
DU50厚1.2
DU60厚1.2
QC75厚 0.6
QC100厚0.7

山东白麻 20mm
山东白麻 25mm
山东白麻 30mm
芝麻黑 20mm
芝麻黑 25mm
芝麻黑 30mm
芝麻灰 20mm
芝麻灰 25mm
芝麻灰 30mm
芝麻灰 60mm
芝麻白 20mm
芝麻白 25mm
芝麻白 30mm
芝麻白 60mm
黄金麻 20mm
黄金麻 25mm
黄金麻 30mm
五莲红 20mm
五莲红 25mm
五莲红 30mm
黄锈石 20mm
黄锈石 25mm
黄锈石 30mm
青石 40mm
新莎安娜米黄 18mm大板

雅士白 18mm大板

爵士白 18mm大板

深啡网纹 18mm大板

浅啡网纹 18mm大板

云朵拉灰 18mm大板

m
m
m
m
m

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

3.29 3.72
7.33 8.28
10.62 12.00
10.62 12.00
17.20 19.44

139 157
175 198
211 239
108 122
144 163
180 204
89.33 101
98.44 111
126 142
187 211
86.59 97.85
95.71 108
114 129
178 201
164 185
191 216
137 155
116 131
134 151
152 172
100 113
118 134
137 155
109 124
433 489
887 1002
758 857
294 332
294 332
428 484

5858
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价格信息

725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

代码 材料名称

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

大理石

铝塑板

铝塑板

不锈钢板

纯铝板

烤漆钢板

扣板

扣板

铝方通

纸面石膏板

纸面石膏板

防潮纸面石膏板

内墙瓷砖

内墙瓷砖

内墙瓷砖

外墙瓷砖

外墙瓷砖

外墙瓷砖

外墙瓷砖

外墙瓷砖

外墙瓷砖

地砖

型号/规格

意大利灰 18mm大板

爱马仕灰 18mm大板

阿曼米黄 18mm大板

闪电米黄 18mm大板

西班牙米黄 18mm大板

金碧辉煌 18mm大板

奥特曼米黄 18mm大板

黑白根 18mm大板

黄洞石 18mm大板

超白洞石 18mm大板

砂岩米黄 18mm大板

砂岩米白 18mm大板

法国木化石 18mm大板

古木纹 18mm大板

灰木纹 18mm大板

白木纹 18mm大板

黑木纹 18mm大板

21丝 2440×1220×3mm
50丝 2440×1220×4mm
1.0厚定加工

2.0厚定加工

1.0厚定加工

银白0.7
银白1.0
间距100mm 40×100×1.2
2440×1220×9mm
2440×1220×12mm
2440×1220×9mm
300×600mm
300×600mm
300×600mm
45×195mm
45×195mm
45×195mm
60×240mm
60×240mm
60×240mm
300×300mm

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
张

张

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
张

张

张

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

除税
信息价

61.95
72.57
97.35
36.28
60.18
66.37
36.28
60.18
66.37
61.06

含税
信息价

70.00
82.00
110
41.00
68.00
75.00
41.00
68.00
75.00
69.00

备注

含加工费

含加工费

含加工费

低档

中档

高档

低档

中档

高档

低档

中档

高档

低档

序号 单位

438 495
367 415
514 581
735 830
294 332
118 133
330 373
183 207
438 495
458 518
367 415
387 438
245 277
269 304
285 322
255 288
234 265
112 126
196 222
164 185
265 300
158 178
126 143
159 180
265 300
31.64 35.75
35.40 40.00
61.06 69.00

5959
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价格信息

763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
板（枋）材

776
777
778
779
780
人造板材

781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

代码

050530117
050530123
050530129
050530101
050530209
050530205
050730023
050730011
050730013
050730015

050930051
050900003

材料名称

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

地砖

抛光砖

抛光砖

抛光砖

陶瓷马赛克

金属马赛克

杉木枋

杉木板条

复合地板

防静电地板

多层实木复合地板

胶合板

胶合板

胶合板

胶合板

水曲柳夹板

水曲柳夹板

中密度纤维板

中密度纤维板

中密度纤维板

中密度纤维板

水泥板

水泥板

细木工板

细木工板

吸音板

阻燃板

阻燃板

抗倍特板

型号/规格

300×300mm
300×300mm
600×600mm
600×600mm
600×600mm
800×800mm
800×800mm
800×800mm
600×1200mm
600×1200mm
600×1200mm
定加工

定加工

一般装饰料

E0级 12mm
60×60mm
E0级 15mm

E1级 2440×1220×3mm
E1级 2440×1220×5mm
E1级 2440×1220×9mm
E1级 2440×1220×12mm
平板 E1级 2440×1220×3mm
花纹 E1级 2440×1220×3mm
单面磨光 2440×1220×9mm
单面磨光 2440×1220×12mm
单面磨光 2440×1220×15mm
单面磨光 2440×1220×18mm
2440×1220×6mm
2440×1220×8mm
E1级 2440×1220×16mm
E1级 2440×1220×18mm
多层板基层15mm
E1级 2440×1220×15mm
E1级 2440×1220×18mm
2440×1220×5mm

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

m³
m³
㎡
㎡
㎡

张

张

张

张

张

张

张

张

张

张

张

张

张

张

㎡
张

张

张

除税
信息价

67.26
97.35
54.87
57.52
97.35
60.18
61.95
106
106
111
184
159
283

含税
信息价

76.00
110
62.00
65.00
110
68.00
70.00
120
120
125
208
180
320

备注

中档

高档

低档

中档

高档

低档

中档

高档

低档

中档

高档

序号 单位

3260 3684
4248 4800
113 128
204 231
183 206

38.94 44.00
58.41 66.00
69.03 78.00
104 117
76.11 86.00
74.23 83.88
54.87 62.00
68.14 77.00
87.61 99.00
99.78 113
53.10 60.00
66.37 75.00
137 155
161 182
85.18 96.25
118 133
145 164
304 343

6060
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价格信息

799
建筑涂料

800
801
802
803
804
805
806
油漆及树脂

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
墙纸

818
819
820
卫生器具及配件

821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

代码 材料名称

抗倍特板

106涂料

803涂料

丙烯酸外墙涂料

丙烯酸外墙涂料

弹性外墙涂料

彩色弹性防水涂料

薄涂型环氧地坪漆

油性调合漆

酚醛防锈漆

醇酸防锈漆

醇酸清漆

聚氨酯清漆

水性封墙底漆

水性抗碱底漆

抗裂弹性中涂

高喷抗碱底漆

内墙乳胶漆

高效防霉内墙涂料

墙纸

墙纸

墙纸

脚踏延冲阀

脚踏延冲阀

连体坐便器

连体坐便器

分体坐便器

分体坐便器

蹲便器

蹲便器

小便器

小便器

感应器

感应器

型号/规格

2440×1220×8mm

油性

油性

53cm宽×10m
53cm宽×10m
定制

张

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

卷

卷

㎡

只

只

套

套

套

套

套

套

套

套

只

只

除税
信息价

19.91
17.70
17.70
19.91
25.44

38.94
88.50
84.07

354
721
938
3097
829
1748
276
608
420
1748
752
1527

含税
信息价

22.50
20.00
20.00
22.50
28.75

44.00
100
95.00

400
815
1060
3500
937
1975
312
687
475
1975
850
1725

备注

普通

中档

高档

中档

高档

中档

高档

中档

高档

中档

高档

中档

高档

中档

高档

序号 单位

438 495

0.78 0.88
1.04 1.17
12.08 13.65
39.69 44.85
20.71 23.40
22.43 25.35
31.06 35.10

6.64 7.50
9.96 11.26
9.29 10.50
15.93 18.00
8.81 9.96
11.68 13.20

6161
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价格信息

2021年3月份嘉兴市建筑节能材料价格信息

837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851

代码 材料名称

泡沫玻璃

泡沫玻璃

泡沫玻璃

聚苯乙烯泡沫保温板（EPS）
挤塑泡沫保温板（XPS）
挤塑泡沫保温板（XPS）
挤塑泡沫保温板（XPS）
挤塑泡沫保温板（XPS）
硬泡聚氨酯保温板

硬泡聚氨酯防水保温板

193聚氨酯彩色防水保温系统

无机轻集料保温砂浆

无机轻集料保温砂浆

无机轻集料保温砂浆

无机轻集料保温砂浆

型号/规格

25mm
30mm
容重150Kg-160Kg

15mm B1级
30mm B1级
50mm B1级
B1级
20mm
20mm
20mm B2级
Ⅰ型（玻化微珠）K≤0.07
Ⅱ型（玻化微珠）K≤0.085
Ⅲ型（玻化微珠）K≤0.120
Ⅳ型（玻化微珠）K≤0.150

㎡
㎡
m³
m³
㎡
㎡
㎡
m³
㎡
㎡
㎡
m³
m³
m³
t

除税
信息价

44.68
55.19
1227
319
7.30
14.60
24.34
487
33.29
56.95
35.04
460
460
398
1106

含税
信息价

50.49
62.37
1386
360
8.25
16.50
27.50
550
37.62
64.35
39.60
520
520
450
1250

备注

成品

序号 单位

833
834
835
836

代码 材料名称

台下盆

台下盆

台盆龙头

台盆龙头

型号/规格

只

只

只

只

除税
信息价

243
497
332
608

含税
信息价

275
562
375
687

备注

中档

高档

中档

高档

序号 单位

6262
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价格信息

2021年3月嘉兴市机械设备、周转材料市场租赁价格

注：除建筑起重机械和小型机械外，机械设备租赁价格已包括机械人工费用。

852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

代码 名称

固定塔吊

固定塔吊

固定塔吊

固定塔吊

人货两用梯

挖掘机

挖掘机

挖掘机

胶轮压路机

胶轮压路机

双钢轮压路机

双钢轮压路机

摊铺机

摊铺机

摊铺机

铣刨机

铣刨机

汽车（自卸）

汽车（自卸）

汽车吊

汽车吊

汽车吊

汽车吊

脚手钢管

钢管扣件

盘扣式脚手架

可调底座

可调托座

基座

钢跳板

装配式转料平台

推土机

空压机

型号/规格

QTZ63 H40m
QTZ80 H40m
QTZ125 H40m
QTZ160 H40m
SCD200/200 H60m
PC200（0.8—1m³/斗）

PC300（1.4—1.6m³/斗）

PC400（1.6—1.8m³/斗）

26T
30T
10T
12T
宽4.5m
宽6m
宽9m及以上

1m
2m
10吨
20吨
8吨
12吨
16吨
25吨
Φ48.3×3.6
直角、旋转、对接

Φ48×3.2
Φ38
Φ38

160型
IOIT13

单位

台/月
台/月
台/月
台/月
台/月
台/天
台/天
台/天
台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台班

台/天
台/天
台/天
台/天
台/天
台/天
吨/天
只/月
吨/天
个/月
个/月
个/月
吨/月
米/月
台班

台班

除税
信息价

13274
14159
28319
35398
8850
885
1150
1593
1062
1327
1062
1327
2212
3540
4823
5310
8850
1062
1416
752
885
1062
1416
3.10
0.27
7.52
1.33
1.33
1.33
212
115
1892
333

含税
信息价

15000
16000
32000
40000
10000
1000
1300
1800
1200
1500
1200
1500
2500
4000
5450
6000
10000
1200
1600
850
1000
1200
1600
3.50
0.30
8.50
1.50
1.50
1.50
240
130
2138
376

备注序号

6363
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编者按：现阶段由于装配式建筑成品构件标准化程度不高，构件价格因设计、工艺、运距、数量的不同差

异较大，工程计价时应根据实际情况调整，并在合同中明确，切勿机械套用。

2021年3月份嘉兴市建筑装配式建筑成品构件价格信息

注：

1.成品构件的信息价已包含30km以内的运输费用；

2.预制混凝土构件的混凝土强度等级为C30，设计含钢量与信息价含钢量不同时，可结合钢筋量差及钢

筋当月信息价调整相关构件的信息价。

价格信息

885
886
887
888

代码 材料名称

预制混凝土叠合楼板

预制混凝土设备平台

预制混凝土楼梯段

预制混凝土阳台板

型号/规格

厚6、7cm，含钢量150kg/m³
含钢量120kg/m³
含钢量120kg/m³
含钢量150kg/m³

m³
m³
m³
m³

除税
信息价

含税
信息价

备注序号 单位

2862 3234
2873 3246
2799 3163
3095 3497

6464




